

## പാതിമുന്നാം കേരളനിയമസഭ

### ബന്ധം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.ബി.335

28.06.2011-ൽ മറുപടിക്ക്.

ത്രിലെ പഞ്ചായത്തുക്ലൗഡ് പദ്ധതി രൂപീകരണവും, നിർവ്വഹണവും, ഫണ്ട് വിനിയോഗവും

#### ചോദ്യം

ശ്രീ.അംബുജ് അശുദ്ധിൻ  
ശ്രീ.തോമസ് ഉള്ളിയാടൻ

#### മറുപടി

ശ്രീ.എം.കെ.മുനീർ  
(പഞ്ചായത്തും സാമൂഹ്യക്ഷേമവും  
വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) ത്രിലെ പഞ്ചായത്തുക്ലൗഡ് പദ്ധതി രൂപീകരണവും നിർവ്വഹണവും സമയബന്ധി തമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സംബന്ധിച്ച് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള അക്ഷീപ്പങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരിപ്പുട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) എങ്കിൽ ത്രിലെ പഞ്ചായത്തു ക്ലൗഡപദ്ധതിരൂപീകരണവും & നിർവ്വഹണവും കൂടുതലൊരു കാർഷികാരം ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നുണ്ടോ; വിദേശാധികാരം നല്കുമോ;
- (സി) തദ്ദേശീയംരേണുസ്ഥാപന സ്ഥലിൽ നാമപത്രികവർഷാരംഭന്തിൽ തന്നെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമ്പിയം പദ്ധതികൾക്ക് മുൻ കൂട്ടി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ 2010-11 മുതൽ സീക്രിച്ചുവർക്കയാണ്. മുൻ വർഷം 33 തദ്ദേശവർഷ നാമപത്രജാലി എപ്പിൽ 1-ന് മുൻപ് അംഗീകാരം നേടുകയുണ്ടായി. നടപ്പ് വർഷം 202 തദ്ദേശരേണുസ്ഥാപനങ്ങൾ എപ്പിൽ 1-ന് മുൻപ് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് ആദ്യംതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുതുടർന്നു കാരണം പെരുമാറ്റപ്പെട്ട നിലവിൽ വന്നതു കൊണ്ടാണ് മന്ത്രി

തദ്ദേശവർഷങ്ങളാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകാരം നേടാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. നടപടി വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ എല്ലാ തദ്ദേശവർഷങ്ങളാണ് ജൂലൈ 11-നും അംഗീകാരം നേടണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണകാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് രാഖേപ്പിയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(1) എല്ലാം മേരുകൾ തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നേടുന്നതിലെ കാലതാമസം ചീവാക്കണായിപ്പോഴു കൂടുതലോടൊപ്പം എല്ലാം മേരുകൾ കൂടി സമർപ്പിക്കാം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(2) സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്ന പ്രക്രിയാമയബന്ധിതമായി പൂർണ്ണം യാക്കണമെന്ന് ഒക്ടോബർ അധികാരി സർ ശുഭ്രക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(3) ഓരോ മാസത്തിന്റെ അന്തഃ ത്രണിലും തദ്ദേശവർഷങ്ങളാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലും യോഗം ചെർന്ന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ പൂര്ണാഗതി അവലോകനം നടത്തുന്നതാണ്.

സെക്രട്ടർ അധികാരി.