

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 786

30/6/2011 -ൽ മറുപടിക്ക്

ചാത്തന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ റ്റി.ആർ.പി. പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക

ചോദ്യം
ശ്രീ: ജി.എസ്. ജയലാൽ

ഉത്തരം
ശ്രീ. പി.കെ. അബ്ദു റബ്ബ്
(വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) റ്റി.ആർ.പി. പ്രകാരം ചാത്തന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലേക്കായി എത്ര രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി എത്രത്തോളമായി എന്നും അറിയിക്കുമോ ;

(എ) 1,70,20,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രവർത്തന പുരോഗതി ഇവ വ്യക്തമാക്കുന്ന റ്റേബിളിനെ അനുബന്ധമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും, ആയതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

(സി) പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകി നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

TSUNAMI REHABILITATION PROGRAMME GOVT SCHOOLS - KOLLAM REVENUE DISTRICT - CHATHANNOOR LA

Sl. No.	Sl. NO as per AS	Name of School	HS/U P/LP	JP/co r	Computer	Class room	Kitchen	Dining Hall	Store Room	Toilet	Ground Levelling	Furniture	Library Books	Lab Materials	Total
1	18	GHS Nedungolam	HS	JP	120000	2500000						100000	20000	50000	2790000
2	25	GHS Paravur	HS	MUN	60000	2000000	200000	300000				50000	20000	50000	2680000
3	32	GUPS Paravur	UPS	MUN	60000	1000000						25000	10000	25000	1120000
4	33	GLPS Kottappuram	LPS	MUN			200000		200000		500000	25000	10000		935000
5	84	Koonayil GLPS	LPS	MUN		1250000									1250000
6	85	Kurumandal GUPS	UPS	MUN		1000000									1000000
7	86	GWLPS Ozhukupara	LPS	MUN		1000000									1000000
8	87	Kurumandal GLPS	LPS	MUN		1000000									1000000
		TOTAL			240000	9750000	400000	300000	200000		500000	200000	60000	125000	11775000

TSUNAMI REHABILITATION PROGRAMME -KOLLAM REVENUE DISTRICT AIDED SCHOOLS-CHATHANNOOR LA

					Computer	Class room	Mainten-ance of Building			Toilet		Furniture	Library Books		TOTAL
	13	Kottappuram HS Paravur	HS	MUN		1500000				100,000		100,000	100,000		1800000
	16	SNVGHS Paravur	HS	MUN	200000		500,000			100,000			100,000		900000
	57	Municipal UPS Ayiravalli Paravur	UPS	MUN		1,250,000	500,000					200,000	100000		2050000
		TOTAL			200000	2750000	1,000,000			200,000		300,000	300,000		4750000

TSUNAMI REHABILITATION PROGRAMME -KOLLAM REVENUE DISTRICTAIDED SCHOOLS (NEW LIST) -CHATHANNOOR LA

					Classroom				Toilet						
1	8	CFHS Kottiyam	HS	JP	200000				20000						220000
2	10	NSMGHS Kottiyam	HS	JP	250000				25000						275000
		TOTAL			450000				45000						495000

															GOVT SCHOOLS	1,17,75,000
															(a) AIDED SCHOOLS	47,50,000
															(b) AIDED SCHOOLS(New Order)	4,95,000
															GRAND TOTAL TO CHTNR LA	1,70,20,000

LIST OF GOVT SCHOOLS KOLLAM DISTRICT JUNE 2011 CHATHANNOOR LA

CONNECTED GOs 1. GO(RT)835/08/DATED 14-02-08,2. GO(RT)33/09/DATED 01-01-2009 &3.GO(RT)3949/09DATED 19-09-09

ക്രമ നമ്പർ	SL No./AS	സ്കൂളിന്റെ പേര്	RELATED LSGD	പുരോഗതി (%)	പുരത്തീയാക്കൽ കഴിയുന്ന ദിവസം
1	18	GHS Nedungolam	KLM JP	100	പുരത്തീയാക്കി
2	25	GHS Paravur	PARAVOOR MUN	30	അടിസ്ഥാനപുരത്തീയാക്കി. തുടർന്നുള്ള പണി സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. നിർവഹണച്ചുമതല വഹിക്കുന്ന പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പല പ്രാവശ്യം ഡി.എൽ.എം.സി.കൂടി അവലോകനം നടത്തി. പദ്ധതി പുരത്തീകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിരമായി പണി പുരത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നോട്ടീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
3	32	GUPS Paravur	PARAVOOR MUN	50%	ഭാഗികമായി പുരത്തീയാക്കി. തുടർന്നുള്ള പണി സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. നിർവഹണച്ചുമതല വഹിക്കുന്ന പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പല പ്രാവശ്യം ഡി.എൽ.എം.സി.കൂടി അവലോകനം നടത്തി. പദ്ധതി പുരത്തീകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിരമായി പണി പുരത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നോട്ടീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
4	33	GLPS Kottappuram	PARAVOOR MUN	100	പുരത്തീയാക്കി
5	84	Koonayil GLPS	PARAVOOR MUN	100	പുരത്തീയാക്കി
6	85	Kurumandal GUPS	PARAVOOR MUN	50	ഏഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു. തുടർന്നുള്ള പണി സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. നിർവഹണച്ചുമതല വഹിക്കുന്ന പരവൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പല പ്രാവശ്യം ഡി.എൽ.എം.സി.കൂടി അവലോകനം നടത്തി. പദ്ധതി പുരത്തീകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിരമായി പണി പുരത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നോട്ടീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
7	86	GWLPS Ozhukupara	PARAVOOR MUN	100	പുരത്തീയാക്കി
8	87	Kurumandal GLPS	PARAVOOR MUN	100	പുരത്തീയാക്കി

AIDED SCHOOLS

13	Kottappuram HS Paravur	PARAVOOR MUN	100	പൂർത്തിയാക്കി
10	SNVGHS Paravur	PARAVOOR MUN	100	പൂർത്തിയാക്കി
11	Municipal UPS Ayiravalli Paravur	PARAVOOR MUN	50	റൂഫ് റോഫ് വരെ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്നുള്ള പണി സർക്കാറുടെ സഹായത്തിലാണ്. നിർവഹണച്ചുമതല നഷ്ടപ്പെട്ട പാമ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയാൽ പൂർണ്ണ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പല പ്രാവശ്യം ഡി.എൽ.എ.സി.കൂടി അവലോകനം നടത്തി, പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുവാൻ അടിയന്തിരമായി പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നോട്ടീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

TSUNAMI REHABILITATION PROGRAMME

LIST OF AIDED SCHOOLS (not completed) KOLLAM DISTRICT JUNE 2011

CONNECTED GOs 1. GO(RT)835/08/DATED 14-02-08, 2. GO(RT)33/09/DATED 01-01-2009 & 3. GO(RT)3948/09 DATED 19-09-09

ക്രമ നമ്പർ	SL NO # / AS	സ്കൂളിന്റെ പേര്		പുരോഗതി (%)	പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം
12	8	CFHS Kottiyam	KLM JP	100	പൂർത്തിയാക്കി
13	10	NSMGHS Kottiyam	KLM JP	100	പൂർത്തിയാക്കി