

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്രം സംഖ്യാളനം

നികുതി ചീഫ് മിനിസ്ട്രിയിൽനിന്നും പ്രാബല്യം നിം. 871

08-01-2014 - ശ്രീ മനുഷ്ഠിരൻ

നമ്പ്പുറാർക്കാൻ അംബേഡ്കർ

പ്രാബല്യം

ശ്രീ. എ. ചന്ദ്രഭാവൻ

മനുഷ്ഠിരൻ

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്

(ജലവിശ്വാ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) നമ്പ്പുറാർക്കാൻ അംബേഡ്കറിനുവേണ്ടി എന്നു തുകയുടെ എല്ലാമ്പാടും മുൻപാറ്റി നിർക്കിയത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ; പ്രസ്തുത എല്ലാമ്പാടും പണി നടക്കാതിരുന്നത് എന്നു കൊണ്ടാണോ വ്യക്തമാക്കാമോ ;
- (ബി) പുതുക്കിയ ഉദ്ദോഗമതി നിർക്കിയത് എന്നു തുകയുടെ എല്ലാമ്പാടും മുൻപാറ്റി നിർക്കിയിരുന്നുവേണ്ടി വ്യക്തമാക്കാമോ ; ഇതുനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടക്കാതിരുന്നത് എന്നുകൊണ്ടാണോ അഭിയീക്ഷാമോ ;
- (സി) മുന്നാം തവണ ഉദ്ദോഗമതി നിർക്കിയത് എന്തെ രൂപഭാഗം എല്ലാമ്പാടും നിർക്കിയിരുന്നു ;
- (ഡി) രണ്ടാം തവണാണെങ്കിൽ കരാറിനുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തെ ലക്ഷം രൂപ അധികമാണോ ഇപ്പോൾത്തെ എല്ലാമ്പാടുകുകൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;
- (ഈ) ഓരോ തവണയും ഉദ്ദോഗമതി നിർക്കി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാതെ പോകുവേണ്ടി എല്ലാമ്പാടുകുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പദ്ധതികൾ വേണ്ടി വരുന്ന അധിക ചെലവിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആരോഗ്യക്കേണ്ടി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;
- (എഫ്) എക്കിൻ അവർക്കെതിരെ അനുഭവങ്ങളും നടപടിയോ സ്ഥിക്കിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

- (എ) നമ്പ്പുറാർക്കാൻ അംബേഡ്കറിന്റെ പുനരുപയോഗം പണിക്കാർക്കായി 120 ലക്ഷം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു എല്ലാമ്പാടും അതും ഉദ്ദോഗമതി നിർക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾ യിണ്ടുവേണ്ടി അംഗീകാരം ആവശ്യമായതിനാൽ ഇവിടെയേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് കാലതാമസം നേരിട്ട്.
- (ബി) 435 ലക്ഷം രൂപപ്പെട്ടാണ് പുതുക്കിയ ഉദ്ദോഗമതി നിർക്കിയത്. ഇതുനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും എന്നാൽ പ്രസ്തുത രേഖിൽ പണി എല്ലാമ്പാടുകുവാൻ കരാറുകാൻ തയ്യാറായില്ല ആയതിനാലാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടക്കാതിരുന്നത്.
- (സി) 620 ലക്ഷം രൂപപ്പെട്ടാണ് മുന്നാം തവണ ഉദ്ദോഗമതി നിർക്കിയത്.
- (ഡി) രണ്ടാം തവണ ഉദ്ദോഗമതി നിർക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരിച്ച നിർക്കിൽ പണി എല്ലാമ്പാടുകുവാൻ കരാറുകാൻ തയ്യാറായില്ല. രണ്ടാം തവണ ഉദ്ദോഗമതി നിർക്കിയതിനുകൊണ്ടിരിക്കാൻ 185 ലക്ഷം രൂപ അധികമാണ് ഇപ്പോൾത്തെ എല്ലാമ്പാടുകുകൾ എല്ലാമ്പാടുകുകൾ.
- (ഈ) ഇല്ല

B. Bindu

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.