

പാതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പാലിനോന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്യൂം നമ്പർ. 393

10.06.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വേരാന്വ 33 കെ. വി. സബ്‌സ്റ്റേഷൻ
ഫോറ്യൂം

ശ്രീ. കെ. കുണ്ടമഹത് മാസ്റ്റർ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾപ്പെടെ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| (എ) പേരാന്വ 33 കെ. വി. സബ്‌സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ; | (എ) പേരാന്വ 33 കെ.വി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ 25.10.2008-ന് ഭരണാന്തരി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) പ്രസ്തുത സബ്‌സ്റ്റേഷൻ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ എത്ര മലട തിലാണ് ; | (ബി) പ്രസ്തുത സബ്‌സ്റ്റേഷൻ കണ്ണടാർ ദും നിർമ്മാണത്തിൽ പുനർ ഭർഖാസ് (ഡി ടെണ്ടർ) നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചവയാണ്. അന്നുണ്ട് ലൈൻ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| (സി) ഇതിനുള്ള ഭൂമി രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കെ. എസ്. ഇ. വി. എസ്റ്റേറ്റുന്നതു് എപ്പോഴാണ് എന്ന് അറിയിക്കുമോ ; | (സി) 16-03-2011-ൽ കെ. എസ്. ഇ. വി. ഭൂമി എൻ കുത്തിട്ടുണ്ട്. |
| (ഡി) സബ്‌സ്റ്റേഷൻ പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ; | (ഡി) ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രാബല്യികമായി ഉണ്ടായ എതിർപ്പുകൾമുലം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ച്, ലൈൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രസ്തുത സബ്‌സ്റ്റേഷൻ, 2015 ഫെബ്രുവരി, മാസത്തിനകം പൂർത്തികരിക്കാനാകമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. |
| (ഈ) തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തികരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ; | (ഈ) ഉണ്ടായ എതിർപ്പുകൾമുലം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ച്, ലൈൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രസ്തുത സബ്‌സ്റ്റേഷൻ, 2015 ഫെബ്രുവരി, മാസത്തിനകം പൂർത്തികരിക്കാനാകമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. |
| (എം) ഇണ്ടേഷൻ സബ്‌സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ? | |


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.