

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1963

16.06.2014-ൽ മറുപടിക്ക്

നെടുമങ്ങാട് ബസ് ടെർമിനൽ-കം-കൊമേഴ്സ്യൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. പാലോട് രവി :

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
(വനവും പരിസ്ഥിതിയും ഗതാഗതവും
സ്പോർട്സും സിനിമയും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ)	കെ. എസ്. ആർ. ടി. സി നെടുമങ്ങാട് ബസ് ടെർമിനൽ-കം-കൊമേഴ്സ്യൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതെന്നുവെന്ന് അറിയിക്കാമോ; ഏത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്;	(എ)	23.11.2011-ൽ ചേർന്ന 367-ാമത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗ അജണ്ട ഐറ്റം നമ്പർ 152/2011 തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ബസ് ടെർമിനൽ കം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന തിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചത്.
(ബി)	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്ലാനിന് നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയും ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗവും അന്തിമാനുമതി നൽകിയത് എന്നാണ്;	(ബി)	30.03.2013-ൽ പെർമിറ്റ് ലഭ്യമായി.
(സി)	എന്നാണ് പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തതെന്നും എന്നാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചതെന്നും അറിയിക്കുമോ;	(സി)	ടെൻഡർ തീയതി 19.12.2011 എഗ്രിമെന്റ് തീയതി 11.06.2012.
(ഡി)	അടങ്കൽ തുക എത്രയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(ഡി)	അടങ്കൽ തുക 7,74,63,555/- രൂപ
(ഇ)	കൊമേഴ്സ്യൽ റൂമുകളുടെ ലേലം എന്നാണ് നടന്നത്;	(ഇ)	06.05.2013, 09.05.2013, 30.08.2013, 31.08.2013 തീയതികളിലാണ്.
(എഫ്)	നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ കൊമേഴ്സ്യൽ	(എഫ്)	4,97,70,800/- രൂപയ്ക്ക്.

	കോംപ്ലക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ എത്ര തുകയ്ക്കാണ് ലേലം ചെയ്തത്;		
(ജി)	പ്രസ്തുത ലേലത്തുകയിൽ നിന്നും എത്ര രൂപ കോർപ്പറേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി എത്ര രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെന്നും ആയത് എന്നു നടന്ന ലേലത്തിന്റെ തുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ജി)	<p>ലേല തീയതി ലഭിച്ച വാഗ്ദാനം</p> <p>1) 06.05.2013 - 1,69,30,000/-</p> <p>2) 09.05.2013 - 2,21,00,000/-</p> <p>3) 30.08.2013 - 71,90,800/-</p> <p>4) 31.08.2013 - 35,50,000/-</p> <p style="text-align: right;"><u>4,97,70,800/-</u></p> <p>കിട്ടിയ തുക - 3,97,61,680/- രൂപ</p> <p>ഇനി കിട്ടാനുള്ള തുക - 1,00,09,120/- രൂപ</p> <p>[06.05.2013, 09.05.2013, 30.08.2013, 31.08.2013 എന്നീ തീയതികളിൽ നടന്ന ടെണ്ടർ നടപടികളിലൂടെ ലഭിക്കാനുള്ളതാണ്].</p>
(എച്ച്)	ഇനി എത്ര സ്ഥലം ലേലം ചെയ്യാനുണ്ട്;	(എച്ച്)	35 കടകൾക്കാവശ്യമായ സ്ഥലം.
(ഐ)	കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണ കാലാവധി അവസാനിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു;	(ഐ)	എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച തീയതി 14.08.2014.
(ജെ)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും എന്ന് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(ജെ)	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏകദേശം 75%ത്തോളം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. കരാറു കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണു കരുതുന്നത്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ