

**പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നഷ്ടഗ്രാഫിക്കിടായണ ഫോറ്മം നം. 7283

11.07.2014-ൽ മറ്റപടിക്ക്

മലയാറ്റുർ - കോടനംട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

പ്രവർത്തന അംഗൾ

ഫോറ്മം

ശ്രീ. ജോസ് തെരുയ്യിൽ

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കണ്ണൻ
(പാരുമരാമായ് വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി (എ) 13 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച മലയാറ്റുർ - കോടനംട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പ്രവർത്തന അംഗൾ പുർത്തിയാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവർത്തന കാലാവധി എത്ര തവണ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്;
- (ബി) എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് (ബി) ഇനി പുർത്തിയാക്കേണ്ട തായിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (സി) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന (സി) തേതക്ക് പുർത്തികരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?
- അംഗീകരിച്ച ഡിസൈൻ പ്രകാരം ഫാണ്ടേഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തി കരിക്കുന്നതിന് തുട്ടത്തെ സമയം ആവശ്യമായി വന്നതിനാലും ഒരു ഫാണ്ടേഷൻ പോയിന്തിൽ അംഗീകരിച്ച ഡിസൈൻ നിന്നും വ്യതിയാനപ്പെട്ടതിൽ പുതിയ ഡിസൈൻ അംഗീകരിച്ച ശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ടിവന്നതിനാലും മറ്റ് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലും മാണം കാലതാമസം നേരിട്ട് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തന കാലാവധി 2 തവണക്കളിലായി 31.10.2014 വരെ നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- 2 സ്ഥാനിന്റെ സീം ആൻറ് ഡേക്ക് സ്ഥാബിന്റെ നിർമ്മാണവും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവുമാണ് ഈ പൂർത്തികരിക്കുവാൻ വാന്നെള്ളത്.
- കാലാവധിയായ 31.10.2014 നകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

[Signature]
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ