

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ. 893

03.12.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഭാരതപ്പുഴയിൽ പൈങ്കുളം തടയണ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ:

**ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) ഭാരതപ്പുഴയിൽ പൈങ്കുളം തടയണ നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയതെപ്പോഴാണെന്നും ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാമോ;

(എ) 02/11/2009-ലെ G.O (Rt) No.1226/2009/WRD പ്രകാരം ഭാരതപ്പുഴയിൽ പൈങ്കുളം തടയണ നിർമ്മാണത്തിന് 1000ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 26/02/2014-ലെ G.O (Rt) No.219/2014/WRD പ്രകാരം 1600ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്

(ബി) പ്രസ്തുത തടയണ നിർമ്മാണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഇല്ല

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വാലിറ്റി കൺട്രോൾ കാരണങ്ങൾ പറയാമോ;

(സി) ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പരിശോധനാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഐ.ഡി.ആർ.ബി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച രൂപരേഖ 08/02/2011-ൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ഈ സമയങ്ങളിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചതു കാരണം എസ്റ്റിമേറ്റ് വീണ്ടും പുതുക്കേണ്ടി വന്നു. അതനുസരിച്ച് G.O (Rt) No.219/2014/WRD തീയതി 26/02/2014 പ്രകാരം 1600 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കും സെൻട്രൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി സ്പെസിഫിക്കേഷനും പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്, സാങ്കേതികാനുമതിക്കു വേണ്ടി സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

(ഡി) കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ബഹു.ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതാണെന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉറപ്പ് ശ്രദ്ധയിലുണ്ടോ;

(ഇ) എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉറപ്പ് പാലിക്കാത്തതെന്നും തടയണ നിർമ്മാണത്തിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിൽ വീണ്ടും ഗുരുതരമായ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?



(ഡി) & (ഇ)

നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നിരക്ക് വർദ്ധനമൂലം എസ്റ്റിമേറ്റ് വീണ്ടും പുതുക്കേണ്ടി വന്നത് മൂലമുള്ള കാരണങ്ങളാലാണ് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുവാൻ കാലതാമസമുണ്ടായത്



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ