

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ - 3233

11.12.2014-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

വൈപ്പിൻ-പള്ളിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയുടെ പുനർനിർമ്മാണം

ചോദ്യം
ശ്രീ.എസ്.ശർമ്മ

ഉത്തരം
ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(മരാമത്തുവകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| <p>(എ) വൈപ്പിൻ-പള്ളിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുക എത്രയെന്നും എത്ര റീച്ചുകളായാണ് ടാറിംഗ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(എ) മൂന്ന് റീച്ചുകളിലായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുക 6,33,11,688/- രൂപയാണ്.</p> |
| <p>(ബി) വൈപ്പിൻ-പള്ളിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയുടെ ഓരോ റീച്ചുകളുടെയും നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കരാറുകാർ ആരൊക്കെയാണ് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ch. 2/500 to 4/730, 7/300 to 9/00 - T.N. Shanavas 2. Ch 4/730 to 7/300, 9/000 to 11/000 and 12/260 to 13/250 - M/s. Green Worth Infrastructure 3. Ch. 13/250 to 19/000 - T.N. Shanavas |
| <p>(സി) എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഓരോ കരാറുകാർക്കും പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന തീയതികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(സി) എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഓരോ കരാറുകാർക്കും പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തീയതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sri. T.N. Shanvas : 24.02.2015 2. M/s. Green Worth Infrastructure : 20.07.2014 3. Sri. T.N. Shanvas : 24.02.2015 |
| <p>(ഡി) പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കരാറുകാർക്ക് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ, എത്ര തവണയാണ് വ്യക്തമാക്കാമോ ;</p> | <p>(ഡി) സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ല.</p> |
| <p>(ഇ) പൂർണ്ണമായും ടാറിംഗ് നടപടികൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p> | <p>(ഇ) രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും ടാറിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> |


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ