

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 107

09.03.2015-ൽ മറുപടിക്ക്

**വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി**


ചോദ്യം

ഉത്തരം

	<p><b>ശ്രീ.എ.എ.അസീസ് ശ്രീ.കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ</b></p>		<p><b>ശ്രീ.കെ.ബാബു (മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>		<p>(എ)</p>	<p>i) പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂമിയുടെ 90 ശതമാനവും ഏറ്റെടുത്തു. ii) പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായുള്ള ജലം പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് എത്തിയ്ക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കി. iii) പദ്ധതി നിർമ്മാണ ആവശ്യത്തിനായുള്ള 11 കെ വി വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയതും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സമയത്തിനാവശ്യമായ 220 കെ.വി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. iv) 2011 ജൂൺ മാസം 10 -തീയതി പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള 'Project Specific terms of reference' ന്റെ അംഗീകാരവും തുടർന്ന് 2011 ജൂലൈ മാസം 1-തീയതി 'Site Specific terms of reference' ന്റെ അംഗീകാരവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും നേടിയെടുത്തു. v) 9000 TEU ശേഷിയുള്ള കപ്പലുകൾ അടുക്കുവാനാകുന്ന രീതിയിൽ IFC വിഭാവനം ചെയ്ത തുറമുഖ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 18000 TEU വോ അതിൽ കൂടുതലോ ശേഷിയുള്ള കപ്പലുകൾ അടുക്കുവാനാകും വിധം 2012 നവംബർ മാസത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. vi) 2006 ലെ പാരിസ്ഥിതികാഘാത നിർണ്ണയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 18 മാസം നീണ്ടു നിന്ന പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനം നടത്തുകയും റിപ്പോർട്ട് 2013 മേയ് മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും,</p>

			<p>പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയും, തുടർന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന് 2013 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും 2014 ജനുവരി മാസം 3 ന് പാരിസ്ഥിതികാനുമതി നേടുകയും ചെയ്തു.</p> <p>vii) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന Viability Gap Fund (VGF) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു ശ്രമിയ്ക്കുകയും, തത്പത്തിലുള്ള അംഗീകാരം 2015 ഫെബ്രുവരി മുനിന് നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി.</p> <p>viii) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാനായി 2013 ഡിസംബർ 4 ന് കരാറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദീർഘിപ്പിച്ച അവസാന തീയതി 2015 മാർച്ച് 25 ആണ്.</p>
(ബി)	<p>കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്കനുക്രമമായി ഏതൊക്കെ തീരമാനങ്ങളാണ് ഇനിയും ഉണ്ടാകാനുള്ളത്;</p>	(ബി)	<p>i. കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കബോട്ടാഷ് നിയമത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ഇളവ്.</p> <p>ii. പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ ലഭ്യമാകുന്ന കരാറുകാരന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ്.</p>
സി)	<p>വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്;</p>	(സി)	<p>i. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള കാർഗോയിലുള്ള കറവു കാരണം ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെന്റ് ബിസിനസ് മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യം</p> <p>ii. ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെന്റ് തുറമുഖത്തിന് ആവശ്യംവേണ്ട കബോട്ടാഷ് നിയമത്തിന്റെ ഇളവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യം</p> <p>iii. പദ്ധതിയ്ക്ക് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നൽകിയ പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയ്ക്ക് എതിരെയും 2011 ലെ CRZ നിയമത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസുകൾ</p> <p>iv. ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും തുടർന്നുള്ള കണ്ടെയ്ൻ ചരക്കു ഗതാഗതത്തിലെ കുറവും.</p>

(ഡി) വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ ഏതുവരെയായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?		(ഡി)	<p>പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാനായി 2013 ഡിസംബർ 4 ന് കരാറുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് അനുമതി ലഭ്യമാകാനുള്ള കാലതാമസം കാരണം ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള തീയതി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തീയതി 2015 മാർച്ച് മാസം 25 ആണ്.</p>
---	--	------	--

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ