

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. -1299

01.07.2015- ൽ മറുപടിക്ക്

ചോംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അറക്കൽ പാലസ് - താഴെ ചൊവ്വ വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ

**ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)**

(എ) കണ്ണൂരിൽ എൻ.എച്ച്.17-ൽ ചോംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അറക്കൽ പാലസ് - താഴെ ചൊവ്വ വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾക്ക് 2009-ൽ ഏത് ഉത്തരവു പ്രകാരമാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയത്, എത്ര തുകയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയത്;

(എ) കണ്ണൂരിൽ എൻ.എച്ച്.17-ൽ ചോംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ അറക്കൽ പാലസ് - താഴെ ചൊവ്വ വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് 14.07.2009-ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം. 1045/09/പൊ.മ.വ. പ്രകാരം 450 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയത്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ; ഏതു കരാറുകാരനാണ് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തത് ;

(ബി) 10.03.2011-നാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തത്. ശ്രീ. കെ. മനോഹരൻ ആണ് കരാറുകാരൻ.

(സി) എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം അധികരിച്ച തുകയാണ് കരാർ അംഗീകരിച്ചത്, കരാർ പ്രകാരം എന്നായിരുന്നു പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്;

(സി) 19% അധികരിച്ച തുകയാണ് കരാർ അംഗീകരിച്ചത്. കരാർ പ്രകാരം 27.08.2012-ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

(ഡി) കരാർകാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണ്;

(ഡി) റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി കണ്ണൂർ നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ കാലതാമസം വന്നതിനാലാണ് കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്.

(ഇ) കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാനോ കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ തയ്യാറാകാത്ത കരാറുകാരന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം അധികരിച്ച തുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയത്;


(ഇ) കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാനോ പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ സാധിക്കാതെ വന്നത് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ ഭൂമി കണ്ണൂർ നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ കാലതാമസം വന്നതിനാലാണ്. പഴയ എസ്റ്റിമേറ്റും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റും തമ്മിൽ 67%ന്റെ വർദ്ധനവ് ആണ് ഉള്ളത്.

(എഫ്) ഏത് ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്; എത്ര തുകയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്;

(എഫ്) 01.03.2014-ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം. 335/14/പൊ.മ.വ. പ്രകാരം 815 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നൽകിയത്.

(ജി) 2009-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തി 2014 വരെ ആരംഭിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്യാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്; 2009-ലെ ഭരണാനുമതി പ്രകാരം കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരനെത്തന്നെ പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള കരാർ ഏൽപ്പിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ജി) റോഡ് നവീകരണത്തിനാവശ്യമായ ഭൂമി കണ്ണൂർ നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ കാലതാമസം വന്നതിനാലാണ് 2009-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തി 2014 വരെ ആരംഭിക്കാതിരുന്നത്. 2014 ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറാൻ തയ്യാറായ വിവരം നഗരസഭ അറിയിച്ചത്. 2012 ഷെഡ്യൂൾ നിരക്ക് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2014-ൽ റീ-ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, ടെണ്ടർ വർദ്ധനവ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അതേ കരാറുകാരനെത്തന്നെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ