

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.4648 23/07/2015-ൽ മറുപടിക്ക്

ചാത്തൻകോട്ടു നട ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. ഇ.കെ. വിജയൻ

മറുപടി

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൗർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ചാത്തൻകോട്ടുനട ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരമായി ഉണ്ടാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(എ) ചാത്തൻകോട്ടുനട ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി 31/12/2016 വരെ നീട്ടി നൽകിയത് താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ്.

1. ജൂലൈ 2016-ൽ പരീക്ഷണ വൈദ്യുതോല്പാദനം സാധ്യമാക്കണം. ഡിസംബർ 2016-ൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് കൈമാറുകയും ചെയ്യണം.
2. കരാറുകാരൻ പുതുക്കിയ സമയ പട്ടിക പ്രകാരം ആനുപാതികമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ വലിയ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ബോർഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
3. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി Project Monitoring Committee നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. 31/12/2015-ലും 31/03/2016-ലും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതും ഉദ്ദേശിച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തുക ബില്ലിൽ നിന്നും retention ആയി ഈടാക്കുന്നതുമാണ്.
4. പദ്ധതി ' Fast Track Projects ' ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാറുകാരൻ ചെയ്ത ജോലിയുടെ ബിൽതുക സമയബന്ധിതമായി കൊടുക്കുന്നതാണ്.
5. പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ഇപ്രകാരം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബോർഡ് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല.

(. . . 2)

(ബി) ഇത് പ്രകാരം എന്നത്തേയ്ക്ക് നിർ (ബി) 31/12/2016-ൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്
മ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ
കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) പദ്ധതി യഥാസമയത്ത് പൂർത്തിയാ (സി) പദ്ധതി യഥാസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാത്ത
ക്കാത്തതുമൂലം എത്ര രൂപയുടെ നഷ്ടം തുകൊണ്ട് പ്രതിവർഷം 14.76 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്; വിശദവിവരം നൽകുമോ? വൈദ്യുതിയുടെ ഉല്പാദന നഷ്ടം വരുന്നതാണ്.
യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ നിരക്കിൽ പ്രതിവർഷം
ഉല്പാദന നഷ്ടം 4.43 കോടി രൂപയാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ