

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ. 449

01.12.2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അക്കമാലി - ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ.

ഫോറ്റോ

ശ്രീ. ജോൺ തെരുവിൻ :

(എ) പുനരാവിഷ്കൃത ഉശ്രാജ്
വികസന പദ്ധതിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തി അക്കമാലി നിയോജക
മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ
പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭ
കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ
കാലതാമസത്തിന് കാരണം
വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) കരാർ പ്രകാരം പരസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിക്കേണ്ടത്
എന്നതെയ്യുകാണുന്നും അവ
എന്നതെയ്യുകൾ പൂർത്തികരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും
വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) കാലടി പ്രദേശത്തെ പ്രവൃത്തിയുടെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(എ) അക്കമാലി, കാലടി, കുട്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 17.793 കിലോമീറ്റർ
ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിച്ച കഴിഞ്ഞ
അവബന്ധ പ്രവൃത്തിയായ അർ.എം.യു.
സ്ഥാപിച്ച വരുന്നു. കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്
പൊതുമരാമത്ത്, ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി,
മുൻസിപാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ
നിരയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ആയത്
ലഭിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നിലവാരമുള്ള
നിർമ്മാണസാമഗ്രികൾ സംഭരിക്കാം.
കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കരാർ പൂർത്തികരിക്കേണ്ട പുതുക്കിയ
കാലാവധിയായ 31.05.2016 ന് മുമ്പ് പ്രവൃത്തികൾ
പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച്
വരുന്നു.

(സി) കാലടി പ്രദേശത്ത് ഭൂഗർഭ കേബിൾ
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച വരുന്നു.
എന്നാൽ മല്ലിന്റെ കാരിന്നും മുലം ഉദ്ദേശിച്ച
രീതിയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.



സെക്രജറി ഓഫീസർ.