

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 927 02.12.2015-ൽ മറുപടിക്ക്

കടിയെള്ള വിതരണ പദ്ധതികൾ

<p>ചോദ്യം ശ്രീ.വി.ശിവൻകുട്ടി ,, ബി.സത്യൻ ,, കെ.കെ.നാരായണൻ ,, ബി.ഡി. ദേവസ്സി :</p>	<p>മറുപടി ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
---	--

- | | |
|---|---|
| <p>പി. ജപ്പാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ഏജൻസി (ജീക്ക) യുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള കടിയെള്ള വിതരണ പദ്ധതികൾ പ്രതയാക്കയാണെന്നും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അറിയിക്കുമോ ;</p> | <p>എ. ജപ്പാൻ കടിയെള്ള പദ്ധതിയിൽ നാഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ച് ശൃംഖലകൾ വിതരണ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. തിരുവനന്തപുരം നഗരമേഖലയിലെ ശൃംഖലകൾ വിതരണ പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണവും പുനഃസംഘടനയും. 2. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മീനാട്ടും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള സമഗ്ര ശൃംഖലകൾ വിതരണ പദ്ധതി. 3. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പേർത്തല മുൻസിപ്പാലിറ്റിക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള സമഗ്ര ശൃംഖലകൾ വിതരണ പദ്ധതി. 4. കോഴിക്കോട് നഗരമേഖലയ്ക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള ശൃംഖലകൾ വിതരണ പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണവും പുനഃസംഘടനയും. 5. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പട്ടുവത്തിയാ സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള സമഗ്ര ശൃംഖലകൾ വിതരണ പദ്ധതി. <p>പദ്ധതികളുടെ ഉപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. തിരുവനന്തപുരം പദ്ധതി:
 വിതരണ ശൃംഖലയും, പുനഃസംഘടന |
|---|---|

പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴികെ ബാക്കി പണികൾ പൂർത്തിയായി. പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ചെലവ് 18.05.2010-ൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണ ശ്രാവലയിൽ 394 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളതിൽ 91 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇനി ഇടാനാണ്. പുനരധ്വാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. മിനാട് പദ്ധതി: വിതരണ ശ്രാവല മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുള്ളത്. 963 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ ആകെ ഉള്ളതിൽ 174 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇനി ഇടാനാണ്. പദ്ധതി 24.02.2011-ൽ ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. 2016-ഓടുക്കൂടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

3. ചേർത്തല പദ്ധതി: പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി 03.01.2012-ൽ പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.

4. കോഴിക്കോട് പദ്ധതി: വിതരണ ശ്രാവലയിൽ 1876 കിനോമീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളതിൽ 695 കിലോമീറ്റർ ഇനി ബാക്കി ഇടാനാണ്. 27.02.2015-ൽ പദ്ധതി ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു നഗര മേഖലയിൽ ജലവിതരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ പുനരധ്വാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

5. പട്ടമ്പം പദ്ധതി: പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി ജലവിതരണം നടത്തി വരുന്നു.

ബി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ജപ്പാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ഏജൻസി (ജിക്ക) പിന്മാറ്റമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ബി. നിരവധിയുള്ള ഭൈക്ക ലോണിന്റെ കാലാവധി 27.07.2015 വരെ ആയിരുന്നു. കാലാവധി 31.12.2016 വരെ നീർപ്പിഴിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ സംബന്ധ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകൾ വഴി

എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ;

സി പാതിവഴിയീലായപ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ ഏതു വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ വിശദാംശവും അറിയിക്കുമോ ;

ജിക്കസ്സ് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രസ്തുത അപേക്ഷ ജൈക്ക അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

സി ജിക്ക പദ്ധതിയിൽ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാനായി 330 കോടി രൂപ ആവശ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 31.12.2016 ഓട്ടുകൂടി ബാക്കി പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഡി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി ജലനിധിക്ക് കൈമാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ : എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ?

ഡി നിലവിൽ ഉദ്ദേശമില്ല.

2

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ