

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3122

15.12.2015 -ൽ മറുപടിക്ക്

പരമ്പരാഗത തിരുവാഭരണ പാതയിലെ പാലങ്ങൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം

**ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കണ്ഠ്
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)**

(എ) റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പരമ്പരാഗത തിരുവാഭരണ പാതയിലുള്ള പേരൂർച്ചാൽ കടവിൽ പമ്പാ നദിക്കു കുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന പേരൂർ സ്പിൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്; നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ; നദിയിൽ വെള്ളം കുറയുന്ന ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കാലത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും വിധം ഇത് പുനരാരംഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) പേരൂർച്ചാൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫണ്ടിംഗിന്റെ പണികൾ 90% വും സബ് സ്ട്രക്ചർ 50% വും പൂർത്തിയായി. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റേയും പണികൾ നൂടനൂറു വരുന്നു. കീക്കോഴൂർ സൈഡിലെ ആദ്യ സ്റ്റാനിന്റെ ഒരു ബീമിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി. അതിന്റെ പ്രി സ്ട്രൂസിംഗ് 10.12.2015 ൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു പിയർ ക്യാപ്പിനു വേണ്ട ഷട്ടറിംഗും കമ്പികെട്ടും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മണിയാർ ഡാം തുറക്കുന്നതിനാൽ വേനൽക്കാലത്തും ജലനിരപ്പ് കുറയാത്തത് പണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. കൂടാതെ കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ കാരണവും നിർമ്മാണം മന്ദഗതിയിലായി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പണികൾ പുനരാരംഭിച്ചു തുടർന്നു വരുന്നു.

(ബി) തിരുവാഭരണ പാതയിലെ വേണാട്ടു കടവിലും പൂവത്തും കാട് കടവിലും പാലങ്ങൾ തീർത്തെങ്കിലും ഇവിടെ സമീപ റോഡുകളുടെ


(ബി) പോങ്ങോട്ടു കടവ് പാലത്തിന്റെ സമീപ റോഡുകൾ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിന് തടസ്സമില്ലാത്ത വിധം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി സമീപ റോഡുകളുടെ ചിപ്പിംഗ് കാർപെറ്റിന്റെ പണികളുടേയും കളിക്കട

നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ പാലത്തിലൂടെ വാഹനയാത്ര നടത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇവിടെ സമീപ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ; ഇവയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

വിന്റെ പണികളുടേയും ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പൂവത്തുമുക്ക് കടവ് പാലത്തിന്റെ സമീപ റോഡുകൾ 7 മീറ്റർ വീതിയിൽ ടാറിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ച് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇത്തവണ ശബരിമല ഉത്സവത്തിന് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുംവിധം ഇരു പാലങ്ങളുടെയും സമീപ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര കടന്നു പോകുന്ന കാലയളവിനു മുമ്പു തന്നെ പാലങ്ങളുടേയും സമീപ റോഡുകളുടേയും പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ