

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 650

09.02.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഹാംലറ്റ് പദ്ധതി

ചോദ്യം
ശ്രീ.രാജ എബ്രഹാം

മറുപടി
ശ്രീമതി.പി.കെ.ജയലക്ഷ്മി
(പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമവും യുവജനകാര്യവും
കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളും മൃഗശാലകളും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ചോദ്യം		ഉത്തരം				
എ)	സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഹാംലറ്റ് പദ്ധതി, രാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പട്ടികവർഗ്ഗകോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	എ)	രാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുരുവൻമുഴി - മണക്കയം പട്ടികവർഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളാണ് ഹാംലറ്റ് പദ്ധതിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.			
ബി)	എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്; ഇവയിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഇനിയും ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്; ഏത് ഏജൻസിയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്; കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്; കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ; എന്നത്തേക്ക് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	ബി)	ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	സങ്കേതം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
			1	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നവീകരണം	കുരുവൻമുഴി	ഒന്നാം നില കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം നില പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
			2	ജീവനോപാധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ	കുരുവൻമുഴി മണക്കയം	പൂർത്തീകരിച്ചു. പശു, ആട് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു
			3	വീട് വൈദ്യുതീകരണം	കുരുവൻമുഴി	ഗുണഭോക്താക്കൾ അവ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതു പ്രകാരം ഏജൻസിയുമായി തർക്കത്തിലായതിനാ

			ൽ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്
4	കാർഷിക പദ്ധതികൾ	കരുമ്പൻമുഴി	ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ശുചിമുറി നിർമ്മാണം	കരുമ്പൻമുഴി	ഗുണഭോക്താക്കൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഭാഗികമായി ചെയ്തു.
6	റബ്ബർ റോളർ വിതരണം	കരുമ്പൻമുഴി മണക്കയം	ടൈണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്
7	ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ സാനിട്ടേഷൻ സൗകര്യം	മണക്കയം	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു
8	റോഡ് നിർമ്മാണം	കരുമ്പൻമുഴി	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നവീകരണം	മണക്കയം	ടൈണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്
10	അംഗൻവാടിക്ക് അടുക്കള	മണക്കയം	ടൈണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാർ പ്രകാരം 2014 മാർച്ച് 31-ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയും കോളനി നിവാസികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ഏജൻസിയുടെ അനാസ്ഥയും കാലതാമസത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കാലതാമസം പരിഹരിക്കാൻ ഏജൻസിക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2016 മാർച്ച് 31-ന് മുൻപ് പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Handwritten signature
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ