

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2135

10.10.2011 - ൽ മറുപടിക്ക്

മരുതൻകുഴി പാലത്തിലെ വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. മുരളീധരൻ

ശ്രീ. പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തിരുവനന്തപുരത്തെ മരുതൻകുഴി പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ജലവിതരണ പൈപ്പുലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പണി ഇപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്;

(എ) തിരുവനന്തപുരത്തെ മരുതൻകുഴി പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ജലവിതരണ പൈപ്പുലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പണിയുടെ പുനർദർഘാസ് നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.

(ബി) പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് തുക കെട്ടി വച്ചത് എന്നാണ്; ഇക്കാര്യത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 12.10.2010-ൽ 83 ലക്ഷവും 5.9.2011-ൽ 42 ലക്ഷവുമായി ആകെ 125 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഗഡു അടച്ച് കാലതാമസമില്ലാതെ തന്നെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റുപോലും 2010 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ 66.67% കൂടുതൽ ആയിരുന്നു. അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ടെൻഡർ എക്സസ് അനുവദനീയമല്ല. ആകയാൽ ടി ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനും, എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി പുതിയതായി ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നതിനും അതോറിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ മറ്റ് കാലതാമസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

(സി) പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി (സി) സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കാല താമസമുണ്ടായതു മൂലം ചെലവിനത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായി സർക്കാരിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) മരുതംകുഴി പാലത്തിലെ വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പണി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

പുതിയ ടെൻഡർ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.

പുനർ ദർഘാസ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഡിസംബർ ആദ്യവാരം കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✓