

സംയോജിത ഊർജ്ജ വികസന പദ്ധതി

ചോദ്യം
ശ്രീ. ഇ. കെ. വിജയൻ :

ഉത്തരം
ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജവും ഗതാഗതവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) സംയോജിത ഊർജ്ജ വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ;

(എ) സംയോജിത ഊർജ്ജ വികസന പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ പദ്ധതി നിലവിലില്ല. എന്നാൽ പുന:ക്രമീകൃത ഊർജ്ജിത ഊർജ്ജ വികസന പരിഷ്കരണ പദ്ധതി (R.A.P.D.R.P) പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 43 ടൗണുകളിൽ 1170 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

(ബി) ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സമയത്തിനകം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വായ്പയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഗ്രാൻറായി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സമയത്തിനകം പ്രസ്തുത പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് വായ്പാതുക പൂർണ്ണമായും ഗ്രാൻറായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാം ഭാഗം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും സാങ്കേതിക വാണിജ്യനഷ്ടം 15% ആക്കി 5 വർഷക്കാലം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്താൽ പദ്ധതി തുകയുടെ 50% വരെ ഗ്രാൻറായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

(സി) ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ; ഇതുവരെയായി എന്തു തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ; പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ; വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(സി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം കൊറിയൻ കമ്പനിയായ കെ. ഡി. എൻ ബഹു. ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുമായി (WP (C) No. 311/2011) ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളെ തുടർന്ന് 08-05-12-വരെ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി 96.36 കോടി രൂപ ഇതുവരെ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. 11 കെ. വി. ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം, റീകണ്ടക്ടറിംഗ്, ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ, എൽ. ടി. ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം, കേടായ മെക്കാനിക്കൽ മീറ്ററുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ, പുതിയ 33 കെ. വി സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണം, കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ കാലാവധി 2012 നവംബറിലും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കാലാവധി 2013-14 കാലയളവിലും അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ 08-05-2012-ലെ വിധിന്യായത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഐ. ടി. ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും പി. എഫ്. സി യോടും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

~~18~~

5136

Annexure

R-APDRP Part-B Projects- Date of completion		
Sl no	Name of Town/project	Date of completion
1	Alappuzha	02.06.2013
2	Aroor	02.06.2013
3	Attingal	16.08.2013
4	Chalakydy	16.08.2013
5	Changanacherry	16.08.2013
6	Cherthala	16.08.2013
7	Chittur -Tattamangalam	02.06.2013
8	Chokli-Peringathur	02.06.2013
9	Guruvayur	16.08.2013
10	Kanhangad	16.08.2013
11	Kannur	16.08.2013
12	Kasaragod	16.08.2013
13	Kayamkulam	02.06.2013
14	Kochi	22.02.2014
15	Kodungallur	08.12.2013
16	Kollam	16.08.2013
17	Kothamangalam	16.08.2013
18	Kottayam	08.12.2013
19	Koyilandy	16.08.2013
20	Kozhikode	22.02.2014
21	Kunnamkulam	02.06.2013
22	Malappuram	02.06.2013
23	Mattannur	16.08.2013
24	Nedumangad	16.08.2013
25	Neyyattinkara	02.06.2013
26	Ottapalam	08.12.2013
27	Palakkad	08.12.2013
28	Pappinissery	16.08.2013
29	Paravur	16.08.2013
30	Pathanamithitta	16.08.2013
31	Payyanur	02.06.2013
32	Perinthalmanna	16.08.2013
33	Ponnani	16.08.2013
34	Punalur	02.06.2013
35	Shoranur	08.12.2013
36	Thaliparamba	08.12.2013
37	Thiruvalla UA	16.08.2013
38	Thodupuzha	16.08.2013
39	Thrissur	08.12.2013
40	Tirur	02.06.2013
41	Vadakara	08.12.2013
42	Varkala	16.08.2013



നവംബർ 2013