

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ആറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ - 1382

13.12.2012-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

ചാത്തന്നൂർ റോഡ്സ് സെക്ഷനിലെ കരാർ പാലിക്കാത്ത
കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി

ചോദ്യം
ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ

ഉത്തരം
ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(മരാമത്തുവകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)ചാത്തന്നൂർ റോഡ്സ് സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത എത്ര റോഡുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ; റോഡുകളുടെ പേരും, തുകയുടെ വിശദാംശവും അറിയിക്കുമോ ;

(എ) ചാത്തന്നൂർ റോഡ്സ് സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത 2 റോഡുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

റോഡിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
Stimulus package -2009-10 കല്ലുവാരുകൾ -ചെങ്കളം റോഡ് കി.മീ 0/00 മുതൽ 5/897.	120 ലക്ഷം	ടാറിംഗ് മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ. സൈഡ് വാൾ പണി നടന്നു വരുന്നു.
നെടുങ്ങോലം -പുത്തൻകുളം 0/00 മുതൽ 2/870.	85 ലക്ഷം	KSEB Post മാറ്റുകയും പണികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(ബി) ഈ റോഡുകളുടെ കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റോഡുകൾക്ക് എന്നുവരെ കാലാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) ഉണ്ട്. കല്ലുവാരുകൾ -ചെങ്കളം റോഡിന്റെ കരാർ കാലാവധി 30000 രൂപ ഫൈനോടുകൂടി 31.12.11 വരെ നീട്ടികൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെടുങ്ങാലം - പുത്തൻകുളം റോഡിന്റെ കരാർ കാലാവധി 6.1.12-ൽ തീർന്നു. കാലാവധി നീട്ടികൊടുത്തിട്ടില്ല

(സി) കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ; ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) നിയമപരമായ ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതാണ്. സൈറ്റിലെ KSEB Post മാറ്റുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസം കാരണമാണ് പണി വൈകിയത്.

(ഡി) ഈ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(ഡി) നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ