

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ -3172

20.12.2012 ൽ മറുപടിക്ക്

കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.കെ. ദാസൻ

ശ്രീ.വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആവി പാലം (ആർ.ഐ.ഡി. എഫ്. VIII), ഉള്ളൂർകടവ് പാലം, അഴിക്കൽ കടവ് പാലം, കോട്ടയക്കൻ-കോട്ടക്കടവ് പാലം, അകലാപ്പുഴ പാലം, നടേരികടവ് പാലം, കോരപ്പുഴ-അഴിക്കൽ പാലം, തോരായി കടവ് പാലം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി ; ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക; ഇൻവെന്ററിയുടെ പൂർത്തിയാക്കലും ; അലൈൻമെന്റ് അംഗീകരിച്ചുവോ ; ഡിസൈൻ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറായോ എന്നീ വിവരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(എ) ആവി പാലം: ആവിപ്പാലം നിർമ്മാണം കോടതി കേസ് കാരണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി : **89.50** ലക്ഷം രൂപ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ: **SE(K)11/98-99** എഗ്രിമെന്റ് തുക : **132.40** ലക്ഷം ഉള്ളൂർകടവ് പാലം: ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് **850** ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റ്, ഡിസൈൻ എന്നിവ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭാഗത്ത് പുരോഗതിയിലാണ്. എന്നാൽ ഉള്ളൂരി പഞ്ചായത്ത് ഭാഗത്ത് സ്ഥലമുടമകളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അഴിക്കൽ കടവ് പാലം: എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : **100** ലക്ഷം ഈ പാലത്തിനും അപ്രോച്ച് റോഡിനും ആവശ്യമായ സ്ഥലമെടുപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള അർത്ഥന പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. കോട്ടയക്കൻ കോട്ടക്കടവ് പാലം: കോട്ടയക്കൻ കോട്ടക്കടവ് പാലത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി **75** ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. അകലാപ്പുഴ പാലം: അകലാപ്പുഴ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെന്ററിയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് **1.76** ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നടേരികടവ് പാലം: നടേരികടവ് പാലത്തിന്റെ ഇൻവെന്ററിയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് **10** ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെന്ററിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

കോരപ്പുഴ-അഴീക്കൽ പാലം:

ഈ പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് 7.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായിവരുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

തോരായി കടവ് പാലം:

തോരായി കടവ് പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണ്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതുവേണ്ടി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും നടപടികൾ നിലവിൽ (ബി) ഇപ്പോൾ ഏത് ഓഫീസുകളിലാണ്, അതാത് ഓഫീസിന്റെ മേൽവിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും സഹിതം വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

1.ആവി പാലം:കോടതി കേസ് നിലവിലുണ്ട്.

2.ഉള്ളൂർകടവ് പാലം: എതിർപ്പ് കാരണം സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ സ്റ്റാൻഡ്ബൈയിലാണ്.

3.അഴീക്കൽ കടവ് പാലം: എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ, റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട് ഫോൺ - **0495 2374974**

4.കോട്ടയക്കൽ കോട്ടക്കടവ് പാലം: സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ, റോഡുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം (ഉത്തരമേഖല), കോഴിക്കോട് ഫോൺ **0495 2720412**

5.അകലാപ്പുഴപാലം: സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ, റോഡുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം (ഉത്തരമേഖല), കോഴിക്കോട് ഫോൺ - **0495 2720412**

6.നടേരികടവ് പാലം: അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ, ബ്രിഡ്ജസ് സെക്ഷൻ, കോഴിക്കോട് ഫോൺ - **0495 2376175**

7.കോരപ്പുഴ-അഴീക്കൽ പാലം: സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ, റോഡ്സ് ആന്റ് ബ്രിഡ്ജസ് , കോഴിക്കോട് ഫോൺ - **0495 2720412**

8.തോരായി കടവ് പാലം: സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയർ, റോഡുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം (ഉത്തരമേഖല), കോഴിക്കോട് ഫോൺ - **0495 2720412**

(സി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സമയബന്ധിതമായി (സി) മുന്നോട്ട് പോവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടോ ; കാലതാമസം നേരിടുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ ?

പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥലമുടമകളുടെ എതിർപ്പും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും മൂലം സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികളും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ കാരണമാണ് പ്രവൃത്തികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ