

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1468

08.02.2013-ലെ മറുപടിക്ക്

ചിപ്പൻചിറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. കോലിയക്കോട് എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ

ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് (പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചിപ്പൻചിറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്; വിശദമാക്കുമോ;

(എ) ഉണ്ട്. 14.08.2009-ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ കരാർ ശ്രീ.ജോസ് തോമസ്സ് എന്ന കരാറുകാരന് 03.09.2010-ൽ 24% അധികരിച്ച നിരക്കിൽ അനുവദിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി. പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, വനം വകുപ്പ് പാലം പണിയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുഴയുൾപ്പെടെ റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ വനഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെയ്ത്തിച്ചു. തുടർന്ന് 0.14 ഹെക്ടർ വനഭൂമി വിട്ടുതരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് 04.01.2011-ൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരം, ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷ നൽകി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 26.09.11-ൽ വനഭൂമി പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുവാദം ലഭിച്ചെങ്കിലും ശ്രീ.ജോസ് തോമസ്സ് പാലം പണി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. നിലവിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റും അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടിയാലേ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങൂ എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

(ബി) ഇതിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്;

(ബി) കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം 2009-ലെ ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കു പുതുക്കി 2012-ലെ ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കു പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(സി) ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശദമാക്കുമോ ?

(സി) ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ കരാറുകാരൻ റിസ്ക്മതിച്ചതിനാൽ, ഉടമ്പടി റദ്ദ് ചെയ്ത്, 2012-ലെ ഷെഡ്യൂൾ നിരക്ക് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ