

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം

പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 3259

18.02.2013 ൽ
മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ജോസ് തെറ്റയിൽ
ശ്രീമതി ജമീലാ പ്രകാശം
ശ്രീ.സി.കെ.നാണു
ശ്രീ.മാത്യു റ്റി. തോമസ്

ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ്
(ഗ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും
സാംസ്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പ്)

എ) പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനു കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

എ) ഉണ്ട്. 2008 ൽ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഏഴാമത്തെ Phase ൽപ്പെട്ട 257 റോഡു ആരംഭിക്കുന്നത് അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റീവേഴ്സ് ചെയ്ത് ടെണ്ടർ നൽകാൻ 2011 -ൽ തീരുമാനിച്ചത്.


ബി) നിരവധി തവണ ടെൻഡർ വിളിച്ചതിനുശേഷവും പണികൾ കരാറുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

ബി) ഉണ്ട്. 2010 ലെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 42% വരെ വർദ്ധനവ് നൽകാനും അധിക ബാധ്യത വഹിക്കാനും ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചതിനാൽ 135 വരെ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സി) എങ്കിൽ ഇതു പരിഹരിക്കാൻ എന്തു നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു വിശദമാക്കുമോ?

സി) നിരവധി തവണ ടെണ്ടർ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടും കരാർ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ 2010 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ടി പ്രവർത്തി

കൾക്കെല്ലാം തന്നെ 2010 ഷെഡ്യൂൾ
റേറ്റിൽ നിന്നും 42% ടെണ്ടർ പ്രീമിയം
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരുമായി
നെഗോഷിയേറ്റ് ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം
കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധിക ബാധ്യത
സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് വഹിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✓