

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
(ഒൻപതാം സമ്മേളനം)

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ :3404

24/06/13-ൽ മറുപടിക്ക്

ചാത്തന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുഖേനയുള്ള റോഡുകൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ :

ശ്രീ.കെ.ബാബു
(മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും
എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി) :

(എ) ചാത്തന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുഖേന ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും, നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത റോഡുകളിൽ കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ച റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ;


(എ) ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുഖേന ഭരണാനുമതി നൽകുകയും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത റോഡുകളിൽ കരാർ കാലാവധി അവസാനിച്ച റോഡ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരവൂർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ജംഗ്ഷൻ-പെരുമ്പുഴ സ്കൂൾ - മാലാക്കായൽ കോളനി-പ്രസ്നാ തീയറ്റർ റോഡിന്റെ വിതി കൂട്ടലും നവീകരണവും ആണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനപുരോഗതി എന്താണ് ;

(ബി) ടാറിങ്ങ് ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. ടാറിംഗ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും തുടർച്ചയായ മഴ കാരണം പ്രവൃത്തി നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. 5 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ടാറിംഗിൽ 3 കിലോമീറ്റർ നീളം പണി പൂർത്തിയാക്കി. മഴ മാറിയാൽ ഉടനെ ശേഷിക്കുന്ന ടാറിംഗ് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കാലതാമസം വരുത്തുന്ന കരാറുകാരെക്കൊണ്ട് പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) പ്രവർത്തന പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്ത കരാറുകാരനെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി പണി ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കരാറുകാർക്ക് കരാർ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കുകയും അല്ലാത്ത പക്ഷം കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പ്രവൃത്തി പുനർക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ