

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ -569

30.06.2016 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ തടയണ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. യു.ആർ.പ്രദീപ് :

ശ്രീ. മാത്യു. ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ (എ) ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത തടയണകൾ എത്രെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; അവ പൂർത്തീകരിയ്ക്കാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;


നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത തടയണകളുടെ പേരും വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ചെറുതുരുത്തി തടയണ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കുറുകരമായ അലംഭാവം കാണിച്ചതായി കമ്പ് ട്രോളർ & ആഡിറ്റർ ജനറൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;


(ബി) ഉണ്ട്. പണി പൂർത്തിയാകാത്തതുമാത്രമായി ഇതിനായി ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ള 2.80 കോടി രൂപ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടില്ല എന്നും, മൂന്ന് വർഷത്തോളം ടി പ്രവൃത്തി പുനഃക്രമീകരിക്കുവാൻ നടപടി യൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്.

(സി) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട (സി) തടയണകളുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത തടയണ നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ടി തടയണയുടെ ബാക്കിയുള്ള പണികളുടെ 15 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ജലസേചനവും ഭരണവും) സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ
1	<p>വള്ളത്തോൾ നഗർ, എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറുതുരുത്തി പാലത്തിന് താഴെ ഭാഗത്തായി ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ തടയണ നിർമ്മാണം.</p>	<p>പ്രവൃത്തിക്ക് റിവർമാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകി. 17/11/2008 ൽ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 41.29% അധിക നിരക്കിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ യഥാർത്ഥ രൂപകല്പന അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഡിസൈൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി 9,23,63,714/- രൂപയ്ക്ക് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി. 19/04/2011 ൽ 6,18,61,684/- രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 10.01.2012 ൽ കരാറുകാരൻ മരണപ്പെടുകയും കരാറുകാരന്റെ നോമിനി പ്രവൃത്തി തുടരാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. സാഹചര്യത്തിൽ 02.04.2012 ൽ കരാർ റദ്ദു ചെയ്തു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ നിരക്ക് മാറിയതനുസരിച്ച് 2012 ൽ 12.2 കോടി രൂപയും 2014 ൽ 14.5 കോടി രൂപയും ബാക്കിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.</p>
2	<p>റ്റി.റ്റി.എസ്.പി വള്ളത്തോൾ നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിക്കൽ പാട ശേഖരത്തിൽ പള്ളിക്കൽ തോടിനു കുറുകെ തടയണ നിർമ്മാണം.</p>	<p>പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ