

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ഛിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2091

18.07.2016-ലെ മറുപടിക്ക്

കോട്ടപ്പുറം-അച്ചാതുരുത്തി പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.എം. രാജഗോപാലൻ

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(ബഹു. പൊതു മരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | | |
|------|--|---|
| (എ) | കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ (എ) കോട്ടപ്പുറം-അച്ചാതുരുത്തി പാലം നിർമ്മാണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്; | കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം-അച്ചാതുരുത്തി പാലം നിർമ്മാണം 15/07/2010 നാണ് പണി ആരംഭിച്ചത്. |
| (ബി) | ഈ പാലം എത്ര (ബി) മാസത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്; വ്യക്തമാക്കാമോ; | 30 (മൂപ്പത്) മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. |
| (സി) | ഇതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് (സി) എത്രയാണെന്നും ടെണ്ടർ എടുത്ത കരാറുകാരൻ/കമ്പനി ആരാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ; | എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 22.00 കോടി രൂപ • കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, കൊച്ചി ആണ് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തത് |
| (ഡി) | ഈ പാലം നിർമ്മാണത്തിന് (ഡി) കരാർ, സബ് കോൺട്രാക്ട് ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ കരാറുകാരന്റെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ; | കരാർ സബ് കോൺട്രാക്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പി.ടി.മത്തായി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കൊച്ചി എന്ന കരാറുകാരനെയാണ് ആദ്യം പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടത് കാരണം ടിയാളെ കരാറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ബാക്കി പ്രവൃത്തി M/s. ജി.എം. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, കൊച്ചിയെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. |




(ഇ) 60 മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും (ഇ) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് ആരുടെ നിർമ്മാണനടപടികൾ കൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

KSCC സബ് കോൺട്രാക്ട് നൽകിയ ആദ്യ കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നൊഴിവാക്കി പുതിയ കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ വന്ന സാങ്കേതികമായ കാലതാമസം, ക്വാറി സമരം, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ പൂഴിയിൽ പൈലിങ് ചെയ്യാനെന്നടുത്ത അധിക സമയം, കോട്ടപ്പുറം ഭാഗത്ത് 10 പൈലുകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായ പഴയ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം എന്നിവ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സമയത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങളായി പ്രാഥമികമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(എഫ്) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറു (എഫ്) കാരന് നീട്ടി കൊണ്ടുപോയ പ്രവൃത്തിക്ക് തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം; എത്ര രൂപ; ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി വൈകിപ്പിച്ച് ഇതുവരെയും പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

കരാറുകാരന് തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതു സംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ