

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 2356

09/03/2018-ലെ മറുപടി

കൊല്ലം കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം നിലയ്ക്കാനുള്ള കാരണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എം. മുഹമ്മദ്

മാത്യു. ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കൊല്ലം കനാലിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(എ) സംസ്ഥാന ജലപാതയുടെ ഭാഗമായ കൊല്ലം തോടിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആറു റീച്ചുകളിലായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ആറാം റീച്ചിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതും 2, 3 റീച്ചുകളിലെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികളെടുത്തുവരികയുമാണ്. 1, 4, 5 റീച്ചുകളിലെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള കരാർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി പലതവണ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുകയും അവസാനമായി 31/03/2018 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകി എങ്കിലും നാമമാത്രമായ പുരോഗതി മാത്രമേ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 12/02/2018 തീയതിയിലെ ജലപാതാ വികസനം സംബന്ധിച്ച ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യോഗത്തിൽ കൊല്ലം തോടിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി പുനരവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡു മായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും വർക്ക് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചുനൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും കരാറിലെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്നും അറിയിക്കുമോ ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ?

(ബി) 31/03/2018 വരെ പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നവെങ്കിലും പണികൾ പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നതിനാൽ കരാറുകാരനെ Risk & Cost -ൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Risk & Cost -ൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൽ പിന്നീട് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പുനഃക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാരിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വന്നാൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും എന്നതാണ് കരാറിലെ Risk & Cost വ്യവസ്ഥ.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ