

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2564

12.03.2018 ൽ മറുപടിക്ക്

തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പടന്ന തോട്ടുകര പാലം

ചോദ്യം
ശ്രീ.എം. രാജഗോപാലൻ

മറുപടി
ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ (എ) മണ്ഡലത്തിലെ പടന്ന തോട്ടുകര പാലം പണിയുടെ ടെണ്ടർ പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ട് & വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാലം പണി (ബി) ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പടന്ന-തോട്ടുകര പാലത്തിന്റെ ദർഘാസ് ഉത്തരമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും 22.02.2016 ന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ കരാറുകാരന്റെ Firm period കഴിഞ്ഞിരുന്നു. Firm period extend ചെയ്യുവാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ ദർഘാസ് റദ്ദായി തുടർന്ന് 9/11/2017 ൽ ഉത്തരമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പുനർ ദർഘാസ് ചെയ്യുകയും, അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ചു നൽകുന്നതിനായി നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കൈമാറിയെങ്കിലും G.O.(P) No.16/2017/Fin dated.06/02/2017 ഉത്തരവിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ടെണ്ടർ കമ്മിറ്റിയിൽ വച്ചു , ടെണ്ടർ പാസാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എൽ.എം.ആർ നിരക്കിലെ പ്രൈസ് മുഖാന്തരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആയത് നൽകുന്നതിനായി ഉത്തരമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും, 8.3.2018 ന് എസ്റ്റിമേറ്റ്

ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ടെണ്ടർ കമ്മിറ്റിയിൽ വച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തു തടസ്സമാണുള്ളതെന്നും ഏതു ഓഫീസിലാണ് ഫയൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

S. Binosh
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ