

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നവംബർ - 2655

18.06.2018-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് റോഡിന് കുറക്കുന്ന കാന

ചോദ്യം

എം.ജോൺ പെൻണാണ്ടൻ

ഉത്തരം

എം.ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) എംബാക്കലം ജില്ലയിലെ കല്ലർ പി.വി.എസ് ഹോസ്പിറ്റലിന് മുൻവശ മുള്ള പൊതുമരാമത്ത് റോഡിന് കുറക്കുന്ന കാനയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ടനു കാല താമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;

(എ) ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി കെ.എസ്.ഐ.ബി.യുടെ ലൈൻ, ജല വിഭവ വകുപ്പിന്റെ പെപ്പുകളിൽ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ആയതിൽ 300 mm പെപ്പു, കെ.എസ്.ഐ.ബി.യുടെ ലൈൻ മാറ്റി കിട്ടാൻഒള്ള താമസം മുലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തികരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ട് ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ 600mm പെപ്പു മാറ്റിയിട്ടു ജോലി ഇനിയും പൂർത്തികരിക്കുവാൻ ക്രാഡ്.

(ബി) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്, ഇതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) എറുമേൻ്റ് പ്രകാരം നിർമ്മാണ കാലാവധി 9 മാസമാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 31.08.2017 വരെ നീട്ടിയിരുന്നു. 3,70,91,578/- രൂപയാണ് ടി പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക.

(സി) ഈ പ്രവൃത്തി എന്നതേക്ക് (സി) പൂർത്തികരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?

ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പെപ്പു മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച കഴിഞ്ഞതാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി മുന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തികരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.


സെക്രഡറി ഓഫീസർ
ഡി