

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**പതിനാലാം സമ്മേളനം**


നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ:993

30.01.2019-ലെ മറുപടി

**ഞാറക്കൽ, മുരിക്കുംപാടം ശുദ്ധജല ടാങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		മറുപടി	
ശ്രീ.എസ്.ശർമ്മ		കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	ഞാറക്കൽ, മുരിക്കുംപാടം ശുദ്ധജല ടാങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി വൈകിയതിന് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയ പിഴ എത്രയെന്നും ഏതൊക്കെ കാലയളവിലെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	09/12/2014-ൽ കരാറു കാരന് നൽകിയ ആറാമത്തെ പാർട്ട് ബില്ലിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമയം നീട്ടി നൽകിയതിനു ശേഷവും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ കരാർ തുകയുടെ 10% തുകയായ 56,93,094/- രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈടാക്കിയത് കഴിച്ച് ബാക്കി 55,93,094/- രൂപ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.  മുരിക്കുംപാടം ജലസംഭരണി യുടെ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലം യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കരാർ തുകയായ 10% പിഴ 54,69,825/- രൂപ ഈടാക്കുന്നതിനും ബാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
(ബി)	ഇരു പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി കരാർ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് ആധാരമായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്	(ബി)	ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം, തൊഴിൽ തർക്കം, ടിപ്പർ

ചോദ്യം	മറുപടി
<p>വിശദമാക്കാമോ; എത്രതവണ കരാർ നീട്ടികൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;</p>	<p>ലോറി സമരം, ക്യാറി സമരം എന്തിനാണിത് കരാർ നീട്ടികൊടുക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. മുരിക്കുംപാടം ജലസംഭരണി യുടെ കരാർ കാലാവധി 5 പ്രാവശ്യവും ഞാറയ്ക്കൽ ജലസംഭരണിയുടെ കരാർ 4 പ്രാവശ്യവും നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കേരള ജല അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കരാറുകാരുടെ നഷ്ടോത്തര വാദിത്വത്തിൽ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുകയും ആയതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുകയും ചെയ്യുന്നു.</p>

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**