

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4388

25.06.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

കോരങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

ചോദ്യം

**ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ്**

(എ) പിറവം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കോരങ്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 2018 ഡിസംബറിൽ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത യോഗതീരുമാനപ്രകാരം മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ച സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള റീ-ടെൻഡർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് എന്ന് അറിയിക്കാമോ;

മറുപടി

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ**

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)


(എ) കോരങ്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് 12.12.2018-ൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിയമസഭാ ചേമ്പറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക.
2. അതനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ജനുവരി 15-നു മുമ്പ് റീടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുക.
3. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി നടപടി പൂർത്തീകരിക്കുക.
4. കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച പ്രകാരം നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്ന W.P(C)No.26659/13 നമ്പർ കേസ് പിൻവലിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടിയാനെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കരാറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക.

(ബി) പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള റീടെൻഡർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകിയത് സ.ഉ(സാധാ) നം.717/2019/പൊ.മ.വ തീയിതി 07/06/2019 പ്രകാരമാണ്. കരാറുകാരൻ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് പിൻവലിച്ച് കരാറുകാരനെ കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ പാലം നിർമ്മാണത്തിനുള്ള റീടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

(സി) അടിയന്തരമായി നടപടിക്രമങ്ങൾ  
പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുമോ  
എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(സി) നിലവിലുള്ള കരാറുകാരൻ കേസ്  
പിൻവലിച്ച് closure agreement വെച്ചാൽ  
ഉടൻ തന്നെ പുതുക്കിയ സാങ്കേതികാനുമതി  
നൽകി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്ക-  
ുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ