

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1158

06.02.2020-ൽ മറുപടിക്ക്

പാലം നിർമ്മാണ നടപടികളുടെ സ്ഥിതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.വി.പി.സജീന്ദ്രൻ

മറുപടി


ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) മഞ്ചേരിക്കുഴി പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ

(എ) മഞ്ചേരിക്കുഴി പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സർക്കാരിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

(ബി) കോരക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ?

(ബി) കോരക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ട സമയം മാത്രമാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. കോരക്കടവ് പാലത്തിന്റെ ബാലൻസ് വർക്കിനുള്ള പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി 07/06/2019-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി ടെൻഡർ ചെയ്തു. ടെണ്ടർ കഴിഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉടൻതന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ