

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ  
 ചോദ്യം നമ്പർ: 5754

03.11.16 ലെ മറ്റപട്ടി

ഭാരതപ്പുഴ-ചെറുതിരുത്തി തടയണ പ്രവർത്തി പുർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറ്റപട്ടി</u>
ശ്രീ.യു.ആർ.പ്രദീപ്	മാതൃടി.തോമസ് (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) ജലവിഭവ മാനേജ്മെന്റ് വകുപ്പിന്റെ (എ) ഹരിഗോഷൻ വിഭാഗം 2007-ൽ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുക്കെങ്ങളും ചെറുതിരുത്തി തടയണയ്ക്ക് തുടർന്ന് തടയണാനുമതി നൽകിയ പ്രവർത്തി മുടങ്ങി കിടക്കാൻ കാരണമാമെന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	ചേരക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴക്ക് കുറുക്കെങ്ങളും ചെറുതുരുത്തി പാലത്തിന് താഴെ ഭാഗത്തായി തടയണ നിർമ്മാണത്തിനായി റിവർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് രണ്ടാം നാലുക്കയും 41.29% അധിക നിരക്കിൽ കരാർ ഉടന്പടി ചെയ്തു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി. എന്നാൽ 10.01.2012 തോന്തരാനുമതി മരണപ്പെടുകയും കരാറുകാരൻ നോമിനി പ്രവൃത്തി തുടരാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ 02.04.2012ൽ കരാർ റെബൂം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ നിരക്ക് മാറിയതിനുസരിച്ച് 2012 മുതൽ 12.20 കോടി രൂപയ്ക്കും 2014 തോന്തരാനുമതി മരണപ്പെടുകയും കോടി രൂപയ്ക്കും ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കും എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും റിവർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫലിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി) റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫലിൽ (ബി) ആവശ്യമായ തുക ഉണ്ടായിട്ടും പ്രസ്തുത ഫലിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ തുക റിവൈസ്യർ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുവദിച്ച് രണ്ടാം നാലുക്കി പലുതി പുർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന് വൻ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ ജനറലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ശുഭയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	ശുഭയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഉണ്ടക്കിൽ ചെറുതിയത്തി, (സി) പേര്  
 ദേശമംഗലം പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളും  
 പഞ്ചായത്തുകളിലെയും  
 വാർഡിൽ മുനിസിപ്പൽ  
 പ്രദേശത്തയും  
 ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരും,  
 ജനങ്ങളും വെള്ളം കിട്ടാതെ  
 ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത്  
 റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  
 ആർ.എം.എഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും  
 തുക അനവദിച്ച കിട്ടുന്നതിനും,  
 പ്രവർത്തികൾക്ക്  
 അടിയന്തരമായി ഭരണാനുമതി  
 നൽകി അവ  
 പൂർത്തികരിക്കുന്നതിനും നടപടി  
 സ്ഥികരിക്കുമോ?  
 സ്ഥികരിക്കുമോ? ഇതു  
 സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം  
 വ്യക്തമാക്കുമോ?

പെൻതുതു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളും  
 കർഷകരും ജലക്ഷാമം മുലം  
 ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ടി.  
 തടയണയ്ക്കു റിവർ മാനേജ്മെന്റ്  
 ഫണ്ടിൽ നിന്നും എത്രയും വേഗം ഫണ്ട്  
 അനവദിക്കുന്നതിനായി എന്നറ്റിമേറ്റ്  
 ജില്ലാക്ലക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചി ട്രണ്ട്  
 എന്നാൽ സൈറ്റ് ക ടെലിഫോൺിൽ  
 വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ  
 നിലവിലുള്ള രൂപകൽപന ഉപയോഗിച്ച് പ  
 ല്ലതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.  
 ആയതിനാൽ ടി. തടയണയുടെ  
 നിർമ്മാണത്തിന് പുതുക്കിയ പലതി സമയ  
 ബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കുവാൻ  
 സൗഹ്യം എൻജീനീയർമാരുടെ ഒരു  
 വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ