

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**അഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1060

28.04.2017 -ലെ മറുപടി

**നബാർഡ് സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ്**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

ശ്രീ. എം. രാജഗോപാലൻ

മാത്യു. ടി തോമസ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാലായി വളവിൽ നബാർഡ് സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ സിവിൽ വർക്കുകൾ ടെണ്ടർ വിളിച്ചതിന് ശേഷം മുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;


(എ) തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാലായി വളവിൽ നബാർഡ് സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ സിവിൽ വർക്കിന്റെ ടെണ്ടർ നോട്ടീസിൽ വന്ന അപാകത മൂലം പ്രി-കാളിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

(ബി) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ ഒരേ കരാറുകാർ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ബി) മെക്കാനിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടതിനാലാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സിവിൽ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ ചെയ്തത്.

ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി super structure പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പമാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ടത്. ആയതിനാൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ മെക്കാനിക്കൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

✓

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ