

പതിനാലാം കേരള നീയമസഭ

അഖ്യാം സമേചനം

നക്ഷത്രപദ്ധതിയാണ് ചോദ്യം നമ്പർ. 2050

05.05.2017-ലെ മറ്റപടികൾ

നെയ്യാറ്റിൻ്കര മണ്ഡലത്തിലെ അംബേദ്കർഗ്ഗാമ പദ്ധതി

ചോദ്യം	മറ്റപടി
ശ്രീ. എ.കെ.ബാലൻ	ശ്രീ. എ.കെ.ബാലൻ (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്കൈസമുദായ ക്ഷേമവും നീയമവും സാംസ്കാരികവും പാർലമെന്റി കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) നെയ്യാറ്റിൻ്കര നീയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 2015 - 16 വർഷത്തിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രാമ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെങ്കൽ പണ്ണായത്തിലെ ആലൂത്തവിളാകം പട്ടിക ജാതി കോളനിയിൽ നടപ്പാക്കിയ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായത് എത്തു കൊണ്ട്; പ്രസ്തുത പണി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ;	(എ) ആലൂത്തവിളാകം കോളനിയിടെ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹണ എജൻസിയായ FIT - കാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഒന്നാം ഗധുവായി 25 ലക്ഷം രൂപ 12/2014-ൽ അധിവാൻസായി നൽകിയെങ്കിലും കോളനി നിവാസികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രവൃത്തികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും റിവേസ്യം എന്നീമേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് നൽകേണ്ടി വരികയും തുടർന്ന് MOU വച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ശേഷം വർക്ക് ബില്ല് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ എജൻസി ഹാജരാകാൻ വെകിയതിനാൽ രണ്ടാം ഗധുവായ 40 ലക്ഷം രൂപ 23.03.2017-ന് മാത്രമാണ് അനവബന്ധിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കോളനികാർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളുമാണ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിട്ടുന്നതിന് കാരണമായി എജൻസി അഭിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എത്രയും വേഗം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഫേംനൽ ബില്ല് ഹാജരാക്കുന്നതിന് എജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി)	കളയ്തുർ തോണികടവ് കോളനിയിൽ പബ്ലിക്കർ മേര്പ്പുറത്ത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പട്ടവരുടെ നടപടി സ്വീകരിച്ചോ;	പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടിക ജാതി ഗ്രാമം പുർത്തീകരിച്ചോ; പബ്ലിക്കളിൽ പുരതകിലും കുമക്കേട് നടന്നതായി പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചോ;	(ബി)	പബ്ലികൾ പുർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗിച്ചുവരുന്നു. കോളനിയിലെ പ്രവൃത്തികളിൽ എത്തെങ്കിലും കുമക്കേട് നടന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
(സി)	പബ്ലികൾ കാലതാമസം എജൻസിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു?	(സി)	കോളനിക്കുർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളും കാരണങ്ങളുമാണ് പുർത്തീകരിക്കാൻ നേരിട്ടന്തിന് കാരണമായി എജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പബ്ലികൾ പുർത്തീ കരിക്കുന്നതിന് എജൻസി മന:പുർവ്വമായി കാലതാമസം വയത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എജൻസിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.	 സെക്രഡറി ഓഫീസർ