

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2530

08/5/2017 -ലെ മറുപടി

തൃക്കോവിൽവട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളപദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. വി.പി.സജീന്ദ്രൻ

മാത്യു ടി.തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കൊല്ലം തൃക്കോവിൽവട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) കൊല്ലം തൃക്കോവിൽവട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തൃക്കോവിൽവട്ടം-നെടുമ്പന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് 1000 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 2012-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വെൽ-കം-പമ്പ് ഹൗസ്, 5.5 mld ശേഷിയുള്ള ശുദ്ധീകരണശാല, 5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതലജലസംഭരണി, 6 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണി, കിണറ്റിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരണശാലയിലേയ്ക്കുള്ള 300 mm DI pipe സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നും കണ്ണനല്ലൂരിലെ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച 6 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ടാങ്കിലേക്കും, മുഖത്തല പേരയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ഉപരിതല സംഭരണികളിലേയ്ക്കും പൈപ്പു ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കിണറിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള 90 HP VT പമ്പ് സെറ്റും ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള 5 HP, 10 HP, 15 HP & 25 HP ശേഷിയുള്ള പമ്പ് സെറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് യഥാക്രമം 03/8/2016-ൽ 6 മാസത്തെ കാലാവധിയോടുകൂടിയും 22/2/2017-ൽ മൂന്നു മാസത്തെ കാലാവധിയോടുകൂടിയും കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത കരാറുകാരൻ സമയ ബന്ധിതമായി പമ്പ്

സെറ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതു കാരണം ഈ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പണികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും വിട്ടു ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കരാറുകാരന്റെ ബാധ്യതയിൽ പണികൾ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്.


ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളായ ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്നും കരീപ്പള്ളിയിൽ നിലവിലുള്ള ഉപരിതല ടാങ്കിലേക്ക് പൈപ്പുലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും കരീപ്പള്ളിയിൽ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള 2 L.L. ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല ടാങ്കിന്റേയും പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 1162.50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

(ബി) 90 കുതിരശക്തിയുള്ള പമ്പ്സെറ്റ് (ബി) സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്;

റോ വാട്ടർ പമ്പ് ഹൗസിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന 90 HP പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കരാർ 02/2/2017-നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ 3/8/2016-ൽ ഒപ്പ് വച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നാളിതുവരെ കരാറുകാരൻ പമ്പ്സെറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ പണികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അല്ലാത്തപക്ഷം കരാറുകാരന്റെ ബാധ്യതയിൽ പണികൾ നടത്തുന്നതാണെന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കരാറുകാരനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഈ പദ്ധതി അടിയന്തരമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ