

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2414

12-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ ആർ.കെ.ഐ. പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിൽ ആർ.കെ.ഐ പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നാളിതുവരെ ആരംഭിക്കാത്തതും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെ; ആയതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തീയതിയും അനുവദിച്ച തുകയും എന്തൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

2414 (എ)			
ക്രമ. നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി	റിമാർക്ക്
1	RKI - 2021 - 2022 മുളവന കന്നിമേൽ മുക്ക് എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം പള്ളിമുക്ക് മുളവന സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ റോഡ് - കുണ്ടറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ, സൈഡ് വാൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല.	
2	RKI - 2021 പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റാർച്ച് ജംഗ്ഷൻ ബ്ലാവത്ത് കൈതക്കോടി റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ, സൈഡ് വാൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല.	
3	RKI - കുണ്ടറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എം.ജി.ഡി കരിശ്ശടി രാമൻകുന്ന് നെടുമ്പായിക്കുളം റെയിൽവേ ഗേറ്റ് റോഡ്	റീ ടാറിംഗ്, ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ, റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്ന് വരുന്നു.	
4	RKI - 2021 - 2022 - പെരിനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്മക്കാട് സെൻറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ തോട്ടമുഖത്ത് കടവ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ റോഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.	ടെണ്ടർ, റീ ടെണ്ടർ, ക്യാട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടും ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാലാണ് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തത്

5	RKI - കുണ്ടറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിരപ്പ് വിള കൂറ്റിപ്പുറം ഏലാ പാലനിരപ്പ് രാമൻകുന്ന് മുക്ക്	എഗ്രിമെൻറ് വച്ച് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ് തർക്കം കാരണം പ്രവൃത്തി പുരോഗതി നിലവിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.	
6	RKI - 2021 ഇളമ്പള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുനിക്കന്നൂർ സന്തോഷ് മുക്ക് കരിപ്പക്കോണം ഏലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബില്ലിംഗ് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
7	RKI - 2021 നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുളിയില കൊച്ച് മണ്ടക്കാട് പൊയ്യ റോഡ്	പ്രവൃത്തി നടന്ന് വരുന്നു. മാർച്ച് 15 നകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും.	
8	RKI - 2020 - 2021 - നെടുമ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൻചന്ത വാരത്ത് മുക്ക് കുളത്തിന്റെയും അമ്പാടി ബ്രിക്സ് റോഡ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ട്രാഫിക് സർവ്വേയ്ക്ക് ശേഷമേ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കൂ	
9	RKI - 2020 - 2021 - തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോടാലിമുക്ക് ജി.വി.എൽ. പി.എസ് കോഴാലം വെട്ടിക്കുളം റോഡ് (BM & BC)	പ്രവൃത്തി നടന്ന് വരുന്നു. മാർച്ച് 15 നകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും.	
10	RKI - 2020 - 2021 - തൃക്കോവിൽവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണിയാത്തോട് പ്ലാവില റോഡ്	എഗ്രിമെൻറ് 30.11.2023 തീയതിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
11	RKI - 2022 - 2023 - കൊറ്റുങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കേവിള ക്ഷേത്രം കണ്ണൻ കോളനി ട്രാൻസ്ഫോർമർ, പൊയ്യയിൽ മുകളുവിള എസ്.സി.ഡി യു.പി.എസ് മേക്കോൺ റോഡ് നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തി നടന്ന് വരുന്നു. മാർച്ച് 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും	