

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1938**

**20-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p><b>ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ</b></p>	<p><b>ശ്രീ വി. അബ്ദുറഹിമാൻ</b> (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വഹഫ് ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച ഭരണിക്കാവ് ഗവ. യു.പി.എസ്. സ്റ്റേഡിയം, കണ്ടല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) ഭരണിക്കാവ് ഗവ.യു.പി.എസ്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിലവിലെ കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി 27.05.2023-ന് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അധിക പ്രവൃത്തിയായ പ്രീ എഞ്ചിനീയേഡ് ബിൽഡിംഗിന്റെ സൈഡ് കവറിംഗ്, സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ്, എർത്ത്ഫില്ലിംഗ് &amp; ഇന്റർലോക്ക്, ടോയ്ലറ്റ്, ചുറ്റുമതിൽ, ഡ്രെയിനേജ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി 86ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ഫില്ലിംഗ്, പി.സി.സി. ലെയിംഗ്, ആർ.സി.സി. ഫ്ളോറിംഗ് എന്നിവയാണ് പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന M/sസ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് വളരെ മനോഗതിയിലാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇൻഡോർ കോർട്ടിന് വേണ്ട മണ്ണ് നിറയുന്നതിനുള്ള അധിക പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകാരം 23.02.2024-ന് നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ നടപടികളൊന്നും കൈകൊണ്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും 07.06.2024-ൽ പ്രസ്തുത കരാറുകാരന് രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	<p>(ബി) ഭരണിക്കാവ് ഗവ.യു.പി.എസ്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിലവിലെ കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി 27.05.2023-ന് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അധിക പ്രവൃത്തിയായ പ്രീ എഞ്ചിനീയേഡ് ബിൽഡിംഗിന്റെ സൈഡ് കവറിംഗ്, സ്പോർട്സ് ഫ്ളോറിംഗ്, എർത്ത്ഫില്ലിംഗ് &amp;</p>

ഇന്റർലോക്ക്, ടോയ്ലറ്റ്, ചുറ്റുമതിൽ, ഡ്രെയിനേജ്, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി 86ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ഫില്ലിംഗ്, പി.സി.സി. ലെയിംഗ്, ആർ.സി.സി. ഫ്ലോറിംഗ് എന്നിവയാണ് പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇനി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന M/sസ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് വളരെ മനോഗതിയിലാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇൻഡോർ കോർട്ടിന് വേണ്ട മണ്ണ് നിറയുന്നതിനുള്ള അധിക പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകാരം 23.02.2024- ന് നൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ നടപടികളൊന്നും കൈകൊണ്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്നും 07.06.2024-ൽ പ്രസ്തുത കരാറുകാരന് രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ