

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**11 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3170**

**26-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം പാലാൽ റോഡ്**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമാതൃത്വവിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം പാലാൽ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 11 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയത് എന്നാണെന്നും തുക എത്രയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുറം പാലാൽ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 11/000 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് 06/11/2020 ന്റെ 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും അതേ തുകയ്ക്ക് തന്നെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. M/s Deens Construction എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകി. കരാർ പ്രകാരം 15/05/2022 വരെയാണ് time of completion നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് 31/03/2023 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി അനുവദിച്ചു നൽകുകയും എന്നിട്ടും മതിയായ progress പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി റീടെൻഡർ ചെയ്യുകയും മനു ജെ.നായർ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 04/11/2023-ൽ സൈറ്റ് കരാറുകാരനെ കൈമാറി. കരാർ പ്രകാരം 03/07/2024 വരെ time of completion അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്ത wet mix macadam surfacing - ൽ വാഹന ഗതാഗതം ഉണ്ടാകാതെ undulation സംഭവിച്ചതിനാൽ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയിൽ വീണ്ടും 1 layer WMM കൂടി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. മാത്രമല്ല ഈ പ്രവൃത്തിയിലെ 08/166 മുതൽ 10/50 വരെ കടലിനോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗം കടൽ നിരപ്പിലുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ</p>

			<p>കടൽഭിത്തി ഇല്ലാത്തതിനാലും ഇടവിട്ട് ഇടവിട കടൽ കയറുന്നതിനാൽ 2 മീറ്റർ മുതൽ 3 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടുവീണ്ടും മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ റോഡ് ഭാഗം ചെയ്യുവാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറല്ല. മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നു നിലവിലെ estimate provision അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ആയതിനിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ആയത് പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 0/000 മുതൽ 08/16 വരെയും ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായ wetmix-ന്റെ ഒരു layer ഉം Ch.3/140 മുതൽ 3/340 ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്ത് BM ഉം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10/500 മുതൽ 11/000 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടുകയും കലുങ്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് വരുന്ന Ch.3/140 മുതൽ 3/340 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ concrete surfacing ഉം 10/50 മുതൽ 11/000 വരെയുള്ള BM work ഉം ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലെ BC work ഉം ചെയ്യാനുള്ള മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ch.8/166 മുതൽ 10/500 വരെ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുളളതിനാലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമായി വന്നതിനാലും ആയതിലേക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത മഴയും കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയും പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചു പ്രവൃത്തിയിൽ വേണ്ടത്ര പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കരാറുകാരൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ വൈപ്പിൻ പള്ളിപ്പുര പാലാൽ റോഡിലെ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 11/000 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് 06/11/2020 ന്റെ 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതിയും അതേ തുകയ്ക്ക് തന്നെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. M/s Deens Constructor എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകി. കരാ</p>

പ്രകാരം 15/05/2022 വരെയാണ് time of completion നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് 31/03/2023 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി അനുവദിച്ചു നൽകുകയും എന്നിട്ടും മതിയായ progress പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി റീടെൻഡർ ചെയ്യുകയും മനു ജെ.നായർ എന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 04/11/2023-ൽ സൈറ്റ് കരാറുകാരൻ കൈമാറി. കരാർ പ്രകാരം 03/07/2024 വരെ time of completion അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്ത wet mix macadam surfacing - ൽ വാഹന ഗതാഗതമൂലം undulation സംഭവിച്ചതിനാൽ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയിൽ വീണ്ടും 1 layer WMM കൂടി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. മാത്രമല്ല ഈ പ്രവൃത്തിയിലെ 08/166 മുതൽ 10/50 വരെ കടലിനോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗം കടൽ നിരപ്പിലുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ കടൽഭിത്തി ഇല്ലാത്തതിനാലും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കടൽ കയറുന്നതിനാൽ 2 മീറ്റർ മുതൽ 3 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള വീണ്ടും മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ റോഡ് ഭാഗം ചെയ്യുവാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറല്ല. മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നു നിലവിലെ estimate provision അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയാൽ ആയത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ആയത് പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 0/000 മുതൽ 08/16 വരെയും ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായ wetmix-ന്റെ ഒരു layer ഉം Ch.3/140 മുതൽ 3/340 ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്ത് BM ഉം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10/500 മുതൽ 11/000 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടുകൾ കലുങ്കം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് വരുന്ന Ch.3/140 മുതൽ 3/340 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ concrete surfacing ഉം 10/50 മുതൽ 11/000 വരെയുള്ള BM work ഉം ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലെ BC work ഉം ചെയ്യാനാണ്

		<p>മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ch.8/166 മുതൽ 10/500 വരെ ഒരു ഭാഗ ഷീവാക്കേണ്ടതുളളതിനാലും ബാക്കിയുളള ഭാഗത്തുളള പ്രവൃത്തിയിൽ മാറ്റ അനിവാര്യമായി വന്നതിനാല ആയതിലേക്കുളള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേ തയ്യാറാക്കി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടീ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മഴയും കരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചയും പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചു പ്രവൃത്തിയിൽ വേണ്ടത്ര പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കരാറുകാരന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ എടവനക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അണിയിൽ, പഴങ്ങനാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടര കിലോ മീറ്റർ ദൂരം റോഡ് നിർമ്മാണം അസാധ്യമാണെന്ന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി എന്തെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി)</p> <p>വൈപ്പിൻ - പള്ളിപ്പുറം പാലമൽ റോഡിന്റെ Ch.8/166 മുതൽ 10/500 വരെയുള്ള ഭാഗ ഷീവാക്കി റിവൈസഡ് എസ്റ്റിമേ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഭാഗത്ത് മതിയായ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് Ch.8/166 മുതൽ 10/500 വരെയുള്ള ഭാഗ സാങ്കേതികമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ റോഡ് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. PWD Design Wing വാഴ്ച ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതു വരുന്നു.</p> <p>പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ എടവനക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അണിയിൽ, പഴങ്ങനാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടര കിലോ മീറ്റർ ദൂരം റോഡ് നിർമ്മാണം തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈൻമെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് തുടർ അനുമതികൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ