

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4296


01-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിലെ കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഡി കെ മുരളി		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതു മുതൽ നാളിതുവരെ വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതും നടപ്പാക്കി വരുന്നതുമായ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണുള്ളത്; അവയ്ക്ക് ചെലവായ തുകയും നിർവഹണ ഏജൻസിയുടെ വിവരവും നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>കിഫ്ബി ആരംഭിച്ചതു മുതൽ നാളിതുവരെ വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി അനുമതി നൽകിയതും പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നതും പൂർത്തീകരിച്ചതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. അനുമതി നൽകിയിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പദ്ധതികളുടെ ആയതിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അനുബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിൽ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും നാളിതുവരെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തവ ഏതെല്ലാമാണ്; അവ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>കിഫ്ബി ആരംഭിച്ചതു മുതൽ നാളിതുവരെ വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി അനുമതി നൽകിയതും പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നതും പൂർത്തീകരിച്ചതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. അനുമതി നൽകിയിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പദ്ധതികളുടെ ആയതിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അനുബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

A296



No	Department	Project Code	Sub Project Name	Project Outlay (Rs. In Crore)	SPV Name	Work Status	Payment Released (₹ Cr)	Reason for Delay
Project works to be Started								
13	Fisheries & Ports	FSH003-11	STRENGTHENING OF FISH MARKETING INFRASTRUCTURE IN FIVE DISTRICTS OF THE STATE (Vamanapuram Fish Market)	₹ 4.39	KSCADC	TS issued		1. The revised FS for the work was issued on 15-03-22 however, the SPV submitted the TS documents in 09-02-24 i.e., a delay of 2 years. 2. KIIFB approved the Package file on 10-05-2024. 3. At present the PED file is under scrutiny which is returned to SPV for compliance.
14	SC/ST	SCD002-04	Construction of Hostels at Various location (Youth hostel at Palode, Peringamala, Thiruvananthapuram)	₹ 3.14	KSCC	KIIFB Approved		Location changed. New location for the project is not yet finalized by the KSCC.
15	PWD	PWD015-48	Construction of Flyover at Venjaramood in Thiruvananthapuram District	₹ 25.03	KRFB	Work Tendered		Quoted amount by ULCCS is Rs. 27,95,62,590/- which is 33.45% above estimate PAC (Rs. 20,94,89,401)
16	General Education	GED003-01	Trivandrum Cluster 1 1. Govt. Girls HSS Mithrumala- Rs. 99,99,606 2. Govt. HS. Madatharakkani - Rs. 97,48,216 3. Govt. High school Jawahar Colony - 94,42,150	₹ 2.92	KILA	1. Work tendered 2. Agreement Executed 3. TS issued		1. Work tendered and submitted in PFMS on 21-06-2024 2. demolition pending. 3. TS approved on 24.06.2024

