

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5866

08-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പാർലിസ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി		ശ്രീ. എം.ബി. രാജേഷ് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ - എക്സൈസ് - പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പാർലിസ് റോഡ് നിലവിൽ അതീവ ശോചയാവസ്ഥയിലാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ഉണ്ട്
(ബി)	റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത റോഡ് പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് എത്ര തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻപ്രകാരം എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ നാളിതുവരെ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	അനുവദിച്ച തുക - RS. 1,85,30,382/- (ഒന്നൊന്നരമതി തുക ടെണ്ടർ എക്സൈസ് ഉൾപ്പെടെ). രണ്ട് പാർട്ട് ബിൽ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചു നൽകിയ തുക Rs. 16,28,212/- നിലവിൽ റോഡിലെ ഡ്രെയിൻ പ്രവൃത്തിയും കലുങ്കിന്റെ നിർമ്മാണവും നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;	(സി)	പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ വേളയിൽ 2023 മേയ് മാസത്തിൽ ആർ.കെ.ഐ യുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ M/S ജിയോ കേബിൾ ലിമിറ്റഡ് മേൽ റോഡിലൂടെ ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം കുഴിച്ചിട്ടുപൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനു കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് മുഖേന ജിയോ പ്രതിനിധികൾക്ക് നിരവധി തവണ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും 2024 മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി 10 മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം മാത്രമാണ് റിസ്പോണ്ടൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്. കൂടാതെ ജലജീവൻ മിഷന്റെ പൈപ്പിടുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി യുടെ അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ച് അനുമതി നൽകുകയും, ടി പ്രവൃത്തി 2024 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച് 2024 മെയ് മാസം മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. മേൽ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം 2023 നവംബർ 30 വരെ പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2023 നവംബർ 30 ന് ശേഷം കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

			കരാറുകാരൻ നൽകിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ജിയോ കേബിൾ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാഗമായുള്ള റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തിയുടെ കാലതാമസം മൂലം പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരാറുകാരൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 14-05-2024 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്</p> <p>ആർ.കെ.ഐ.എൽ.എസ്.ജി.ഡി. യുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിൽ വച്ച് ഹിയറിംഗ് നടത്തിയിരുന്നോ; എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ഡി)	<p>റോഡ് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയുടെ തുടർനടപടിയായി 14.05.2024 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ.കെ.ഐ എൽ.എസ്.ജി.ഡി യുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിൽ വച്ച് ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി നിലവിലെ കരാർ റദ്ദാക്കി പ്രവൃത്തി പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
(ഇ)	<p>പ്രസ്തുത റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകാമോ?</p>	(ഇ)	<p>റോഡ് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയുടെ തുടർനടപടിയായി 14.05.2024 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ.കെ.ഐ എൽ.എസ്.ജി.ഡി യുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിൽ വച്ച് ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി നിലവിലെ കരാർ റദ്ദാക്കി പ്രവൃത്തി പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ