

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 531

08-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ശ്രീപുരം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സജീവ് ജോസഫ്		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് കില മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ശ്രീപുരം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് കില മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ശ്രീപുരം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്.എസിന് 01.03.2021 ലെ ഉത്തരവ് GED006-11/APR-1/2021/KIIFB പ്രകാരം 2,99,09,332/- രൂപയുടെ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ 07.06.2023ലെ ഉത്തരവ് GED006-11/APR-2/2023/KIIFB പ്രകാരം 3,89,98,940/- രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ധനാനുമതിയും കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു.</p> <p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി Project Execution Document (PED) അംഗീകാരത്തിനായി കിഫ്ബിയിലേക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഹൗണ്ടേഷൻ നൽകിയതിലുള്ള ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടികാട്ടി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് PED file പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് 03.07.2023-ന് തിരികെ നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുകയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക അനുമതി റദ്ദാക്കി പുതുക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ഘട്ടമായ PED അനുമതിയ്ക്കായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. ഡ്രോയിംഗ് അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് കരാർ നടപടികൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>തുക അനുവദിച്ചിട്ടും നാളിതുവരെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് കില മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ശ്രീപുരം ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്.എസിന് 01.03.2021 ലെ ഉത്തരവ് GED006-11/APR-1/2021/KIIFB പ്രകാരം 2,99,09,332/- രൂപയുടെ ധനാനുമതി കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ 07.06.2023ലെ ഉത്തരവ് GED006-11/APR-2/2023/KIIFB പ്രകാരം 3,89,98,940/-</p>

രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ധനാനുമതിയും കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി Project Execution Document (PED) അംഗീകാരത്തിനായി കിഫ്ബിയിലേക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയതിലുള്ള ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടികാട്ടി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് PED file പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് 03.07.2023-ന് തിരികെ നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുകയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക അനുമതി റദ്ദാക്കി പുതുക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ഘട്ടമായ PED അനുമതിയ്ക്കായി പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്. ഡ്രോയിംഗ് അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് കരാർ നടപടികൾ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ