

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 2371

02-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരുവെങ്കിടം റെയിൽവേ അടിപ്പാത നിർമ്മാണം

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബർ		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തിരുവെങ്കിടം റെയിൽവേ അടിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	തിരുവെങ്കിടം റെയിൽവേ അടിപ്പാത നിർമ്മാണം റെയിൽവേ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്.
(ബി)	ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കാമോ?	(ബി)	പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 04/01/2021-ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Design Build Transfer Mode-ൽ നടപ്പാക്കുന്ന ടി പദ്ധതിക്ക് മൂന്ന് മാസം ഡിസൈനുള്ള സമയം ഉൾപ്പെടെ 12 മാസമാണ് കാലാവധി. കരാറുകാരൻ സർവ്വേയും മണ്ണു പരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കി Plan and Profile Drawing & General Arrangement Drawing ഐ.ഐ.ടി-യുടെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർ.ഒ.ബി-കളുടെ ടെസ്റ്റ് Pile പൂർത്തിയാക്കി ടെസ്റ്റിംഗ് ജോലികൾ നടന്നുവരുന്നു. ഫൗണ്ടേഷൻ വരെയുള്ള ഡിസൈനുകളും കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരത്തോടെ പൈലിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിലെ K.S.E.B, Water Authority , BSNL എന്നിവയുടെ കേബിളുകളും പൈപ്പുകളും മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. Utility shifting Estimate കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ