

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1353**

**07-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**സ്ത്രീ കെട്ടിട നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ</b>		<b>Shri V Sivankutty</b> <b>(പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>കോഴിക്കോട് നോർത്ത് അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ എന്നീ സ്കൂളുകളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽതന്നെ പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെമാറ്റി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണസംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പുതുക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണസംഘം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിൻ പ്രകാരം പ്രസ്തുത രണ്ട് സ്കൂളുകളുടെയും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചുമതല വീണ്ടും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ഏജൻസി നിർമ്മാണം നടത്താത്തതുമൂലം വന്ന കാലതാമസം പരിഹരിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമോ; വിശദമാക്കുമോ?</p>	(ബി)	<p>2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ എന്നീ സ്കൂളുകളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽതന്നെ പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെമാറ്റി ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണസംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പുതുക്കിയ</p>

ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത സ്കൂളുകളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഊരാളുകൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണസംഘം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിൻ പ്രകാരം പ്രസ്തുത രണ്ട് സ്കൂളുകളുടെയും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചുമതല വീണ്ടും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ