

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4773**

**01-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കോട്ടപ്പടി മല്ലാട് മുതൽ ഓവുങ്ങൽ പള്ളിവരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ.കെ. അക്ബർ		<b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കോട്ടപ്പടി മല്ലാട് മുതൽ ഓവുങ്ങൽ പള്ളിവരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>Improvements to Mallad-Kottappady Ovungal Pally Road from 3/825 to 6/900 by BM&amp;BC എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 141.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും OJASVIS CONSTRUCTION SOLUTIONS എന്ന കമ്പനിയുമായി കരാർ വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ കേരള വാട്ടർഅതോറിറ്റിയുടെ അമൂല് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പൈപ്പിടൽ പ്രവൃത്തി കാരണം മേൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് പൈപ്പിടൽ പ്രവൃത്തി റദ്ദാക്കിയതായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2019 ഏപ്രിൽ മാസം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാരൻ Quoted rate-ൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. ടിയാൻ പ്രവൃത്തി terminate ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി WP(C) 1895/2021നമ്പർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ കേസും കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി പുനക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിരത്ത് വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും G2/81/2021/PWD നമ്പർ ഫയലിൽ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ പ്രസ്തുത റോഡ് താൽകാലികമായി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തു വിഭാഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>2018-ൽ ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ ഒപ്പുവെച്ച പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ നടപ്പാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>Improvements to Mallad-Kottappady Ovungal Pally Road from 3/825 to 6/900 by BM&amp;BC എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 141.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും OJASVIS CONSTRUCTION SOLUTIONS എന്ന</p>

		<p>കമ്പനിയുമായി കരാർ വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ കേരള വാട്ടർഅതോറിറ്റിയുടെ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പൈപ്പിടൽ പ്രവൃത്തി കാരണം മേൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് പൈപ്പിടൽ പ്രവൃത്തി റദ്ദാക്കിയതായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചതിനെതുടർന്ന് 2019 ഏപ്രിൽ മാസം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാരൻ Quoted rate-ൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. ടിയാൻ പ്രവൃത്തി terminate ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി WP(C) 1895/2021നമ്പർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ കേസും കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി പുനക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിരത്ത് വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും G2/81/2021/PWD നമ്പർ ഫയലിൽ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ പ്രസ്തുത റോഡ് താൽകാലികമായി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തു വിഭാഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) Improvements to Mallad-Kottappady Ovungal Pally Road from 3/825 to 6/900 by BM&amp;BC എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 141.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും OJASVIS CONSTRUCTION SOLUTIONS എന്ന കമ്പനിയുമായി കരാർ വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ കേരള വാട്ടർഅതോറിറ്റിയുടെ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പൈപ്പിടൽ പ്രവൃത്തി കാരണം മേൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് പൈപ്പിടൽ പ്രവൃത്തി റദ്ദാക്കിയതായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചതിനെതുടർന്ന് 2019 ഏപ്രിൽ മാസം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാരൻ Quoted rate-ൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. ടിയാൻ പ്രവൃത്തി terminate ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി WP(C) 1895/2021നമ്പർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ കേസും കരാറുകാരനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി പുനക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിരത്ത് വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും G2/81/2021/PWD നമ്പർ ഫയലിൽ പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ പ്രസ്തുത റോഡ് താൽകാലികമായി ഗതാഗത</p>

യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പൊതുമാതൃകയ്ക്ക് വകുപ്പ് നിരത്തു വിഭാഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ