

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3-ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 4807**

**01-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മാനന്തവാടി മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ അനക്സ് നിർമ്മാണം**

| പോദ്യം                  |  | ഉത്തരം  |  |
|-------------------------|--|---|--|
| <b>ശ്രീ ഒ . ആർ. കേള</b> |  | <b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b><br><b>(പൊതുമരാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b> |  |
| (എ)                     | മാനന്തവാടി മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ അനക്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;                             | (എ)   | സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നമ്പർ 730/2021/ പി.ഡബ്ല്യൂഡി തീയതി 13.08.2021 പ്രകാരം മാനന്തവാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ് നിർമ്മാണത്തിനായി 1296 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടം രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവ്വെ ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങളും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് ആർക്കിടെക്ടർ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.                       |
| (ബി)                    | നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ടെണ്ടർ നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കാൻ എത്രസമയം വേണ്ടിവരമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്; വ്യക്തമാക്കാമോ? | (ബി)  | ആർക്കിടെക്ടർ പ്രോയിംഗ് ലഭിച്ച് സൂക്ഷ്മരൂപകല്പന നടത്തി വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ മൂന്നുമാസം വേണ്ടിവരമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് . എന്നാൽ ചില അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലവും പ്രവൃത്തികളുടെ ബാഹുല്യവും കാരണം ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 3 മാസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം നിലവിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ