

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 6284**

**10-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**തിരുനെല്ലി-നീട്ടറ പാലം നിർമ്മാണം**

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ഒ . ആർ. കേളു		<b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>തിരുനെല്ലി-നീട്ടറ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ തൽസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 23.11.2016 തീയതിയിൽ 14.35 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും , 12.02.2020 തീയതിയിൽ 12.77 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 26.02.2021 തീയതിയിൽ 12.50 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 08.06.2021 ന് ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 3 കരാറുകാർ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം ഒരു കരാറുകാരൻ മാത്രമാണ് യോഗ്യത നേടിയത്. ആയതിനെ തുടർന്ന് 02.07.2021 തീയതിയിൽ ചേർന്ന 81 ാമത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി റീടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി 18.08.2021 ന് വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്തു. രണ്ട് കരാറുകാരാണ് ബിഡ് സമർപ്പിച്ചത്. പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ രണ്ട് കരാറുകാരും യോഗ്യതനേടി. 20.09.2021 തീയതി ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്തത് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ഈ കരാറുകാരനെ മാത്രമുള്ള നെഗോഷിയേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. നെഗോഷിയേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ടെണ്ടർ അപ്പ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും, കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.</p>
(ബി)	<p>കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് ക്ഷണിച്ച പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ ടെണ്ടർ എടുത്തത് ആരാണെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 23.11.2016 തീയതിയിൽ 14.35 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും , 12.02.2020 തീയതിയിൽ 12.77 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 26.02.2021 തീയതിയിൽ 12.50 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന്</p>

		<p>08.06.2021 ന് ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 3 കരാറുകാർ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രീകാളിഫിക്കേഷൻ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം ഒരു കരാറുകാരൻ മാത്രമാണ് യോഗ്യത നേടിയത്. ആയതിനെ തുടർന്ന് 02.07.2021 തീയതിയിൽ ചേർന്ന 81 ാമത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി റീടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി 18.08.2021 ന് വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്തു. രണ്ട് കരാറുകാരാണ് ബിഡ് സമർപ്പിച്ചത്. പ്രീകാളിഫിക്കേഷൻ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ രണ്ട് കരാറുകാരും യോഗ്യതനേടി. 20.09.2021 തീയതി ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്തത് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ഈ കരാറുകാരന് മായുള്ള നെഗോഷിയേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. നെഗോഷിയേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും, കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.</p>
(സി)	<p>ടെണ്ടർ നടപടികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് 23.11.2016 തീയതിയിൽ 14.35 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും , 12.02.2020 തീയതിയിൽ 12.77 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. ടി പ്രവൃത്തിക്ക് 26.02.2021 തീയതിയിൽ 12.50 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 08.06.2021 ന് ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 3 കരാറുകാർ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രീകാളിഫിക്കേഷൻ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം ഒരു കരാറുകാരൻ മാത്രമാണ് യോഗ്യത നേടിയത്. ആയതിനെ തുടർന്ന് 02.07.2021 തീയതിയിൽ ചേർന്ന 81 ാമത് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി റീടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈകൊള്ളുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി 18.08.2021 ന് വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്തു. രണ്ട് കരാറുകാരാണ് ബിഡ് സമർപ്പിച്ചത്. പ്രീകാളിഫിക്കേഷൻ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ രണ്ട് കരാറുകാരും യോഗ്യതനേടി. 20.09.2021 തീയതി ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്തത് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ്. ഈ കരാറുകാരന് മായുള്ള നെഗോഷിയേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. നെഗോഷിയേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ടെണ്ടർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും, കമ്മിറ്റിയുടെ</p>

നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തുടർനടപടി  
സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ