

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3074**

**13-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡ് നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. മുരളി പെരുമ്പള്ളി</b>		<b>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡ് എത്ര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചെന്നും ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡിൽ 5.9 കി.മീ ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തി കൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2.75 കി.മീ. ഭാഗത്ത് കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ (KWA) യുടെ പൈപ്പിടലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പൂർത്തീ കരിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പിടലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രസ്തുത ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന അതേ കരാറുകാരൻ തന്നെ, പൈപ്പിട്ടതിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കരാർ ഉടമ്പടി വച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെയാണ് പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ പൈപ്പിടൽ കഴിഞ്ഞ് കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ (KWA) റോഡ് തിരിച്ച് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ടി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇടക്ക് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഉയർന്ന വാട്ടർ ലെവലുള്ള പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിലെ ജി.എസ്.ബി (GSB), ഡബ്ല്യൂ.എ.എം (WMM) ഇട്ടുള്ള റീസ്റ്റോറേഷൻ ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പിട്ട 2.75 കി.മീ ദൂരം ജി.എസ്.ബി (GSB), ഡബ്ല്യൂ.എ.എം (WMM) റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീ കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തിയും കാലതാമസം കൂടാതെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഭാഗത്തെ</p>	(ബി)	<p>കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡിൽ 5.9 കി.മീ</p>

പൈപ്പിടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തി കൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2.75 കി.മീ. ഭാഗത്ത് കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) യുടെ പൈപ്പിടലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പൂർത്തീ കരിച്ചിട്ടില്ല.

നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പിടലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രസ്തുത ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന അതേ കരാറുകാരൻ തന്നെ, പൈപ്പിട്ടതിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കരാർ ഉടമ്പടി വച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെയാണ് പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ പൈപ്പിടൽ കഴിഞ്ഞ് കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) റോഡ് തിരിച്ച് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ടി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇടക്ക് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഉയർന്ന വാട്ടർ ലെവലുള്ള പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിലെ ജി.എസ്.ബി (GSB), ഡബ്ല്യു.എ.എം (WMM) ഇടുള്ള റീസ്റ്റോറേഷൻ ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പിട്ട 2.75 കി.മീ ദൂരം ജി.എസ്.ബി (GSB), ഡബ്ല്യു.എ.എം (WMM) റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തി കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തിയും കാലതാമസം കൂടാതെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകാമോ?

(സി) കരുവന്തല-ചക്കംകുണ്ടം റോഡിൽ 5.9 കി.മീ ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തി കൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2.75 കി.മീ. ഭാഗത്ത് കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) യുടെ പൈപ്പിടലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പൂർത്തീ കരിച്ചിട്ടില്ല.

നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പിടലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രസ്തുത ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന അതേ കരാറുകാരൻ തന്നെ, പൈപ്പിട്ടതിന്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കരാർ ഉടമ്പടി വച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെയാണ് പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ പൈപ്പിടൽ കഴിഞ്ഞ് കെ.ഡബ്ല്യു.എ (KWA) റോഡ് തിരിച്ച് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന്

കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കായുള്ള കരാർ ഉടമ്പടി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ടി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇടക്ക് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഉയർന്ന വാട്ടർ ലെവലുള്ള പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിലെ ജി.എസ്.ബി (GSB), ഡബ്ല്യൂ.എം (WMM) ഇടുള്ള റീസ്റ്റോറേഷൻ ത്വരിതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പിട്ട 2.75 കി.മീ ദൂരം ജി.എസ്.ബി (GSB), ഡബ്ല്യൂ.എം (WMM) റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തി കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ ബി.എം.ബി.സി പ്രവൃത്തിയും കാലതാമസം കൂടാതെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ