

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3188

13-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചേളാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഹമീദ് പി</p>	<p align="center">ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ചേളാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) ചേളാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 01/11/17-ലെ സ.ഉ(സാ.ധാ)നം.4101/2017/പൊ.വി.വ പ്രകാരം പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 285.76 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ആയതിനാൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട്, ഗ്രൗണ്ട് സംരക്ഷണ സമിതി, പി.റ്റി.എ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ തർക്കം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 24/02/2022-ൽ G.O(Rt)1079/22/GEDN പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഹൈലൈവൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി 05.02.2022-ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുകയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് (ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന്) 18/05/2022-ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതേ സ്കൂളിന് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4,26,71,212.37 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 29/12/17-ലെ സ.ഉ(സാ.ധാ)5050/17/ പൊ.വി.വ പ്രകാരം നൽകുകയും ആയത് പ്ലാൻ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനോടനുബന്ധിച്ചായതിനാൽ നിർമ്മാണം സാധ്യമാകാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ KITE Board-ന്റെ 10/06/21-ലെ BM18/106 നമ്പർ Resolution പ്രകാരം നിർമ്മാണ വച്ചിരിക്കുന്നതായി SPV യായ KITE അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>

		<p>ഈ പ്രവൃത്തി, പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആയതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആയത് നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ KIIFB ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>		<p>(ബി) ചേളാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 01/11/17-ലെ സ.ഉ(സാ.ധ)നം.4101/2017/പൊ.വി.വ പ്രകാരം പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 285.76 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ആയതിനാൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട്, ഗ്രൗണ്ട് സംരക്ഷണ സമിതി, പി.റ്റി.എ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ തർക്കം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 24/02/2022-ൽ G.O(Rt)1079/22/GEDN പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഹൈലൈവൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി 05.02.2022-ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുകയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് (ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന്) 18/05/2022-ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതേ സ്കൂളിന് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4,26,71,212.37 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 29/12/17-ലെ സ.ഉ(സാ.ധ)5050/17/ പൊ.വി.വ പ്രകാരം നൽകുകയും ആയത് പ്ലാൻ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനോടനുബന്ധിച്ചായതിനാൽ നിർമ്മാണം സാധ്യമാകാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ KITE Board-ന്റെ 10/06/21-ലെ BM18/106 നമ്പർ Resolution പ്രകാരം നിർമ്മാണ വച്ചിരിക്കുന്നതായി SPV യായ KITE അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ഈ പ്രവൃത്തി, പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആയതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആയത് നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച്</p>

<p>(സി)</p> <p>സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തുകയുടെയും കിഫ്ബി മുഖേന അനുവദിച്ച തുകയുടെയും ഭരണാനുമതി കാലാവധി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(സി)</p> <p>ചേളാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 01/11/17-ലെ സ.ഉ(സാ.ധ)നം.4101/2017/പൊ.വി.വ പ്രകാരം പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 285.76 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ആയതിനാൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട്, ഗ്രൗണ്ട് സംരക്ഷണ സമിതി, പി.റ്റി.എ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ തർക്കം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 24/02/2022-ൽ G.O(Rt)1079/22/GEDN പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഹൈലൈവൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി 05.02.2022-ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുകയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് (ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിന്) 18/05/2022-ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതേ സ്കൂളിന് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4,26,71,212.37 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 29/12/17-ലെ സ.ഉ(സാ.ധ)5050/17/ പൊ.വി.വ പ്രകാരം നൽകുകയും ആയത് പ്ലാൻ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനോടനുബന്ധിച്ചായതിനാൽ നിർമ്മാണം സാധ്യമാകാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ KITE Board-ന്റെ 10/06/21-ലെ BM18/106 നമ്പർ Resolution പ്രകാരം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി SPV യായ KITE അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>ഈ പ്രവൃത്തി, പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആയതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആയത് നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ KIIFB ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>(ഡി)</p> <p>സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈകൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുമോ; വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(ഡി)</p> <p>ചേളാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി 01/11/17-ലെ സ.ഉ(സാ.ധ)നം.4101/2017/പൊ.വി.വ പ്രകാരം</p>

പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 285.76 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയപാതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ആയതിനാൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സംരക്ഷണ സമിതി, പി.റ്റി.എ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ തർക്കം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 24/02/2022-ൽ G.O(Rt)1079/22/GEDN പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഹൈലൈവൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി 05.02.2022-ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുകയും പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് (ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിന്) 18/05/2022-ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതേ സ്കൂളിന് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4,26,71,212.37 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 29/12/17-ലെ സ.ഉ(സാ.ധാ)5050/17/ പൊ.വി.വ പ്രകാരം നൽകുകയും ആയത് പ്ലാൻ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനോടനുബന്ധിച്ചായതിനാൽ നിർമ്മാണം സാധ്യമാകാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ KITE Board-ന്റെ 10/06/21-ലെ BM18/106 നമ്പർ Resolution പ്രകാരം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി SPV യായ KITE അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഈ പ്രവൃത്തി, പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആയതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആയത് നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ KIIFB ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ