

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1169

30-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

പോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ</p>	<p align="center">ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. മാർക്കറ്റ് പാലം- പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ പ്രകാരം സാങ്കേതിക അനുമതി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. 2. കന്നീശകടവ് പാലം - ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അലൈൻമെന്റ് സെച്ച് തയ്യാറാക്കി റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3. കോയിക്കൽപ്പടിപാലം - ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള form-2 തയ്യാറാക്കി അനുമതിയ്ക്കായി സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4. ടി.എം ചിറപ്പാലം - മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 5. പോച്ചയിൽ പാലം - മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. <p>ആർ.ബി.ഡി.സി.കെയുടെ കീഴിൽ കായംകുളത്തെ കൃഷ്ണപുരം മാന്വ കന്നേൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിന് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി നൽകി RBDCK യെ SPV ആയി നിയമിച്ച് 31.211 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണപുരം വില്ലേജിലെ വിവിധ സർവ്വേ നമ്പരുകളിലായി 1.0840 Hect. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 24/12/2018-ൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥനപത്രം ആലപ്പുഴ</p>

ജില്ലാകളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നതും ആയതിൽ കായംകുളം കിഫ്ബി സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പൊന്നും വില നടപടികൾ തുടർന്ന് വരുന്നതുമാണ്. 4(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ 27.12.2019 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നതും സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച Expert Committee Report ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും 23.01.2021 ൽ (11) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. നിലവിൽ സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും സബ്ഡിവിഷൻ റിക്കാർഡ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും സ്ഥലവില ജില്ലാകളക്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, ചുമയങ്ങളുടെയും, കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വിലനിർണ്ണയ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് എൽ.എ കോസ്റ്റ് ഇനത്തിൽ 10,83,06,905/- രൂപ സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാറിന് 22.03.2022-ന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും പുനരധിവാസ പാക്കേജുകൾ ലാന്റ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ച് 07.06.2022-ൽ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതും 19(1) പ്രഖ്യാപനം 18.07.2022-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. അവാർഡ് എൻക്വയറി നടപടികൾ 05.08.2022 മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും, പൊന്നുംവില നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലുമാണ്. പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള ലീസ് ഭൂമിയായ 05.96 ആർ. ഭൂമി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പേരിൽ land transfer ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ അയച്ചിട്ടുള്ളതും ആയതിന്മേൽ കാർത്തി കപ്പിള്ളി ഭൂരേഖ തഹസീൽദാർ മുഖേന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതുമാണ്. റെയിൽവേ നിർദ്ദേശിച്ച ഭേദഗതികൾ വരുത്തി ഫൈനൽ ജി.എ.ഡി 22.10.2021 ൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് കൈമാറി ലഭിക്കുകയും, റെയിൽവേയിൽ നിന്നും ഫൈനൽ ജി.എ.ഡി അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

നിരത്ത്, കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നം.	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി
1	കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക്, ലൈബ്രറി, ക്ലാസ് റൂം, സ്റ്റാഫ് റൂം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം.	പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയായി എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും CRZ ക്ലിയറൻസിനു വേണ്ടി കാത്തിരിയുന്നു.
2	കായംകുളം കോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.	പുനീംഗ് വർക്കും പെയിന്റിംഗ് വർക്കും പുരോഗമിയുന്നു.
3	കൃഷ്ണപുരം ഗവൺമെന്റ് യു.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം.	എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്
4	കീരിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂളിൽ ഒന്നാം നിലയിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.	എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്
5	പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം.5-ൽ അംഗൻവാടി നം.128-ന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	അവസാനഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിയുന്നു.
6	പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം.18ൽ അംഗൻവാടി നം.108-ന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
7	കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് നം.22 ൽ അംഗൻവാടി നം.83-ന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	അവസാനഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിയുന്നു.
8	കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം. 13-ൽ അംഗൻവാടി നം.21-ന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	ലിന്റൽ & ഷെയ്ഡ് ലെവൽ കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തിയായി

9	കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം. 9 ൽ അംഗൻവാടി നം.101-ന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	അവസാനഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിയുന്നു.
10	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത് അംഗൻവാടി നം.3 - ന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	അവസാനഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിയുന്നു.
11	ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത് അംഗൻവാടി നം.154 - ന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	മേൽക്കൂര കോൺക്രീറ്റ് പണി പൂർത്തിയായി
12	കണ്ടല്ലൂർ പുതിയവിള ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം.	റ്റി.എസ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തിരുത്തൽ പരിശോധനയിലാണ്
13	കായംകുളം എരുവ എൽ.പി.ബി.എസ്-ന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	എ ആർ ഡ്രോയിംഗിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതിനായി സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഡിസൈൻ വിംഗിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
14	പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗൻവാടി നം.107ന്റെ നിർമ്മാണം.	പൂർത്തിയാക്കി
ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2020-21		
15	കൃഷ്ണപുരം ശങ്കർ മെമ്മോറിയൽ നാഷണൽ മ്യൂസിയം - ചുറ്റുമതിലും ആർക്കൈവ്സും നിർമ്മാണം.	റ്റി.എസ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധനയിലാണ്

മലയാളം

LA QUESTION NO 1169

KAYAMKULAM LAC

Sl No	Name of Work	Length of Road	Present Stage
1	Nabard work 2017-18-Under RIDF XXIII Improvements to Texmo jn Vegetablemarket Medayilmukku Saheedarpally road (NH Deviation Road) by Providing BM & BCch.0/000 to 3/200	3.1	BM & BC completed. Interlock work in progress.
2	Improvements by providing 20mm premix carpet to various under chettikulangara panchayat (MSS)	1.2	All works completed in Erezha Vembanad road(1st road). DR wall & embankment filling completed in Kuttimukk-Chapramukk (2nd road).
3	Improvements by Providing BM & BC to various roads under Kandallor, Panchayaths in kayamkulam LAC.(BM&BC)	2.64	The drainage & BM works are completed. The BC & safety works are to be done.
4	Providing Drainage facility to Peringala -Kochickal Ch 0/800	0.23	145 m length drain completed. The cover slab work in progress & berm concrete are to be done
5	SLTF 2020-21 Providing BC overlay to Kayamkulam - Kathikapally road Ch 2/000 to 6/000	4	SN issued on 22.07.2022
6	MLA/LAC ADS 2020-21 Providing 20mm thick MSS in Kotnikulangara Koottethara Road in ward No 2 of Kayamkulam Municipality	0.15	The work not started. The provision was included in the sanctioned estimate for providing deep drain with PCC wall. Due lesser ROW, vehicles can cross over the covering slabs and cause accidents. Therefore the estimate has been revised to execute RCC drain
7	MLA ADS 2020-21 Providing 40mm thick MSS and Reconstruction of Culvert in Thottumughappu- Choolayil Road in ward No 38 of Kayamkulam Municipality	0.5	The protection wall (205 metre) & culvert works are completed. The roadway work is to be done.