

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 895

07-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആറളം ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലകളിലെ നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്</p>	<p align="center">ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ആറളം ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് നബാർഡ് സ്കീമിൽപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(എ) ആറളം ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണവും, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ മൂലവും കരാർ കാലയളവിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>നബാർഡ് 22 സ്കീമിലുൾപ്പെട്ട ആറളം സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിക്ക് 42.68 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും 38.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. കിറ്റ്കോ നിർവഹണ ഏജൻസിയായ ഈ പദ്ധതി 38.02 കോടി രൂപക്ക് West construct എന്ന സ്ഥാപനമാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്തത്. 25.02.19 മുതൽ 18 മാസമായിരുന്നു കാലാവധി.</p> <p>പദ്ധതി നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വന്ന അവസരത്തിൽ ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും ചില ഘടകങ്ങൾ അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കേണ്ടി വന്നതും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നബാർഡ് RIDF-22 പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി 31.03.2023 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നബാർഡ് നിഷ്കർഷിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

