

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 465

02-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാക്കളങ്ങര പള്ളിയുടെ പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ്		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>തലശ്ശേരി ഹെറിറ്റേജ് പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാക്കളങ്ങര പള്ളിയുടെ (കിഫ്ബി) നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാനോ;</p>	(എ)	<p>തലശ്ശേരി ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാക്കളങ്ങര പള്ളിയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി 1,03,18,271.34 രൂപയുടെ ധനാനുമതി 09.08.2020 തീയതിയിലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു.</p> <p>നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KIIDC ടി പ്രവൃത്തി നാലു തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടും കരാറുകാർ ആരും തന്നെ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ 28.05.2021 നു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുകയും, റീ ടെണ്ടർ ചെയ്ത ശേഷം ലഭ്യമായ ടെണ്ടർ തുക (Rs. 92,19,050.22) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ (Rs.77,55,468) 18.87% കൂടുതൽ ആയതിനാൽ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കരാറുകാരനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്രകാരം കരാറുകാരൻ തുക 90,63,248.27/- രൂപ ആയി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടി തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയെക്കാളും 16.86% അധികമാണ്. എന്നാൽ ഇതു 2018 ഡി.എസ്.ആർ. പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹96,30,776.80 -ൽ നിന്നും 5.89% കുറവായതിനാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി അവാർഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് KIIDC ടൂറിസം ഡയറക്ടർക്കു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി വിപുലമായ പ്രചാരണം നൽകി പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ സർക്കാരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി KIIDC അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും KIIDC അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിലുള്ള</p>	(ബി)	<p>തലശ്ശേരി ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി</p>

കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തടസങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കാക്കളങ്ങര പള്ളിയുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി 1,03,18,271.34 രൂപയുടെ ധനാനുമതി 09.08.2020 തീയതിയിലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു.

നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KIIDC ടി പ്രവൃത്തി നാലു തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടും കരാറുകാർ ആരും തന്നെ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ 28.05.2021 നു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുകയും, റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തു ശേഷം ലഭ്യമായ ടെണ്ടർ തുക (Rs. 92,19,050.22) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ (Rs.77,55,468) 18.87% കൂടുതൽ ആയതിനാൽ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കരാറുകാരനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്രകാരം കരാറുകാരൻ തുക 90,63,248.27/- രൂപ ആയി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടി തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയെക്കാളും 16.86% അധികമാണ്. എന്നാൽ ഇതു 2018 ഡി.എസ്.ആർ. പ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ ₹96,30,776.80 -ൽ നിന്നും 5.89% കുറവായതിനാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് കരാറുകാരന് പ്രവർത്തി അവാർഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് KIIDC ടുറിസം ഡയറക്ടർക്കു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും, തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി വിപുലമായ പ്രചാരണം നൽകി പ്രവൃത്തി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ സർക്കാരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി KIIDC അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും KIIDC അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ